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Seznam použitého značení 
 
ČSN  česká technická norma 
ČSN EN  převzatá evropská norma 
EPS  expandovaný polystyrén 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
NP    nadzemní podlaží 
PP   podzemní podlaží 
PD    projektová dokumentace 
TI   tepelní izolace 
tl.    tloušťka 
č.    číslo 
ČEZ   české energetické závody 
ks    kus 
kW    kilowatt 
Mpa  megapascal 
kg     kilogram 
m     metr 
m
2
    metr čtverečný 
m
3    metr krychlový 
mm   milimetr 
max.   maximální 
min.   minimální  
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PE     polyethylen 
UT    úroveň terénu 
PT    původní terén 
Sb.    sbírka 
a.s.    akciová společnost 
XPS  extrudovaný polystyrén 
˚    stupeň 
Ø    průměr 
˚C    stupeň celsia 
%   procento 
U    součinitel prostupu tepla (W/m2.K) 
NN   nízké napětí 
ozn.   označení 
ŽB    železobeton 
zam.  zaměstnanci 
Seznam použitých programů 
 
ArchiCAD 18 
KROSplus - ÚRS - Praha. a. s. 2011 
Microsoft Office Word 2007 
Microsoft Office Excel 2007 
Microsoft Office Project 2011 
Teplo 2014 
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Úvod  
 
 Bakalářská práce se bude zaobírat stavebně technologickým postupem provádění stropní 
konstrukce YTONG pro objekt základní školy. Vypracována na základě projektové 
dokumentace pro stavební povolení podle platné vyhlášky č. 499/2006  ve znění novely 
č.62/2013 Sb. Postup bude zaměřen na realizaci stropní konstrukci 1.NP.Nezbytné částí 
stropní konstrukce bude práce obsahovat zařízení staveniště, položkový rozpočet a časový 
harmonogram. 
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A Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
 A.1.1 Údaje o stavbě 
  
a) Název stavby:    Stavba občanské vybavenosti- stavba pro  
       výchovu a vzdělání (škola) 
b) Místo stavby:    Katastrální území - Přerov 
       ulice Lipová 
       Okres – Přerov 
       Parcelní číslo - 147/8 
c) Předmět projektové dokumentace:Výstavba novostavby občanské vybavenosti 
 
A.1.2 Údaje o žadateli  
       PROFISTAV PŘEROV a.s.  
       75002 Přerov VI- Újezdec  K Moštěnici 265/8a 
       IČO: 253 856 53 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
       Tomáš Škorpík 
       Lipová 728/7 
       Havířov, 73601  
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb [1] [2] 
 Hlavní rozměry občanské vybavenosti 
 Specializovaná projekt I. a II. část a její následná konzultace na bakalářskou práci. 
 Normy pro stavební účely  
 
A.3 Údaje o území 
 
a)  rozsah řešeného území 
 Realizace výstavby se bude provádět na pozemku s označením č. 147 V Přerově na  ulici 
Lipová. Vzhledem rozsáhlosti zařízení staveniště se provede zábor okolních  pozemků po 
dobu realizace stavby. 
b)  dosavadní využití a zastavěnost území 
 Na stavebním pozemku č. 147 se nevyskytuje žádná zastavěná a zpevněná  plocha. 
Vlastníkem pozemku a přilehlých části bylo město Přerov. Pozemky byly  odkoupeny 
společností PROFISTAV PŘEROV a.s. 
c)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 Umístěni stavby je realizováno v lokalitě bez zvláštních požadavků jiných právních 
 předpisů, jako jsou např.: (památková rezervace, památková zóna, zvláštně chráněné 
 území atd.)   
d)  údaje o odtokových poměrech 
 Úprava terénu dané zástavby neovlivní odtokové poměry tak, aby došlo k ohrožení 
 stavby. Dostatečná propustnost zeminy zajistí vsakování dešťové vody. 
e)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 Uvedená projektová dokumentace je v souladu s územním plánem dané lokality a  města 
 Přerov. Část města, kde se bude nacházet stavba školy, není zpracován regulační plán. 
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f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Navržená stavba je v souladu s uzemním rozhodnutím a splňuje veškeré obecné a 
 technické požadavky na výstavbu, které jsou podle platných zákonů a norem.  
g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Dokumentace stavby splňuje a respektuje rozhodnutí dotčených orgánů.  
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 K novostavbě se nevztahují žádné výjimky a úlevová řešení. Stavba je řešena za 
 standardních podmínek. 
i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Projekt neobsahuje žádné jiné investice kromě hlavních, které jsou součástí výstavby. 
j)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním 
 Vzhledem realizace objektu a jeho rozsáhlosti bude dotčených několik pozemků -1 
 hlavní a několik dílčích pozemků. Hlavní pozemek, který je ve vlastnictví investora v 
 Přerově pod číslem parcely  147/8. Ostatní pozemky budou použity z důvodu 
 rozsáhlosti zařízení staveniště a bude proveden zábor pozemků. Po dokončení 
 realizace budou zábory pozemků navráceny do původního stavu. 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Rozsáhlá novostavba, která bude řešena do jednotlivých dilatačních částí. 
b)  účel užívání stavby 
 Stavba bude sloužit pro výchovu a vzdělávaní nezletilých dětí. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Trvalá stavba.  
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d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 Na stavební část a stavbu jako celku se nevztahují požadavky podle jiných právních 
 předpisů. 
e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
 požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 Dílčí část komplexu bude realizována v souladu se zákonem platných norem a 
 vyhlášek. Návrh projektu se bude realizovat podle předpisu vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
 o technických  požadavcích na stavby. Obecné požadavky na využívání území 
 stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb.[3] Taktéž musí být splněny požadavky, které 
 zabezpečuji bezbariérové užívání staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb.[4] 
f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
 právních předpisů 
 Veškeré podmínky dotčených orgánů jsou splněny. 
g)  seznam výjimek a úlevových řešení 
 Při zpracováni projektové dokumentace nebyly projektantovi známy žádné výjimky 
 ani úlevové řešení. 
h)  navrhované kapacity stavby 
 Objekt školy se skládá z pěti navzájem propojených objektů. 
 Veškeré hodnoty jsou uvedeny pouze pro realizovanou dilatační část objektu daného 
 komplexu školy. 
 Zastavěná plocha:    2865,0 5m2 
 Zpevněná plocha parkoviště:   500 m2 
 Zpevněné plochy pro pěší:   249,29 m2 
 Obestavěný prostor:      6 227,61 m3 
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 i)  základní bilance stavby 
 Novostavba bude realizována tak, aby vyhovovala požadavkům podle normy ČSN 
 730540 - 2: 2011 "Tepelná ochrana budov". Veškeré spotřeby hmot, medií, množství 
 odpadů, emise a vyhodnocení energetické náročnosti budov není součástí práce.[5] 
j)  základní předpoklady výstavby 
Doba výstavby je dána na základě časového harmonogramu, který určuje mezní termíny 
zahájení a dokončení jednotlivých prací. Harmonogram Celkové výstavby   není součástí 
bakalářské práce. 
k) orientační náklady stavby 
 Orientační cena je určena na základě cenových ukazatelů za rok 2017 ve výši   
 23 245 123 Kč.  
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
 Celková stavba vytváří komplex, který je tvořen 5 navzájem propojených dilatačních objektů 
(bloků). 
Řešením mé bakalářské práce je "Blok A". 
Členění výstavby bloku A do etap: 
 Realizace zařízení staveniště 
 Zhotovení přípojek (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrické napětí) 
 Celková výstavba dilatačního celku školy "Bloku A" 
 Zpevněné plochy pro parkování a pěší 
 Oplocení objektů 
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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a)  charakteristika stavebního pozemku 
 Prostor pozemku, kde bude stát stavba základní školy, je obdélníkového tvaru. Pozemek 
 se nachází v zastavěné části města Přerov, na ulici Lipová, parcela č. 147/8 o celkové 
 výměře 14502,32 m2. Plocha pozemku je v mírně svažitém terénu probíhající k jižní 
 straně. Na jižní straně probíhá veřejná komunikace, která je napojena na přístupovou   
 cestu k pozemku. Celý pozemek je obklopen chodníky pro pěší s osvětlením. Z 
 východní strany pozemku je zástavba rodinných domů. Ostatní pozemky jsou pouze 
 zatravněné a používané pro zemědělské účely. Společnost PROFISTAV PŘEROV  a.s. je 
 majitelem pozemku, který bude provádět i celkovou výstavbu celého komplexu 
 školy. V rámci bakalářské práce se zabývám pouze výstavbou dilatačního celku  
 bloku A. 
b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 Typ zeminy dané lokality je propustná písčitá. Výsledek hydrogeologického a 
 radonového průzkumu se hladina podzemní vody nachází v hloubce 6m pod úrovní 
 terénu a nebyl nalezen žádný výskyt radonu. Na základě výsledků z průzkumu uvažuji  
 pro založení stavby jednoduché podmínky pro zakládání. 
c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Podle projektu jsem zjistil, že u výstavby školy nebude třeba zajistit žádné vytýčení 
 ochranných pásem inženýrských sítí. V místě se nevyskytují žádná ochranná a 
 bezpečnostní pásma. 
d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Oblast, kde se bude realizovat daná stavba, nespadá k záplavovým ani poddolovaným 
 územím. 
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e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
 poměry v území. 
 Realizace objektu nebo stavební úpravy budou prováděny tak, aby nebyly ovlivněny 
 okolní pozemky a stavby. Běžnými prostředky zajistíme ochranu okolí stavby např. 
 (zamezení nadměrně prašnosti a hlučnosti, dodržení nočního klidu). Odtokové 
 poměry nebudou měněny v daném území z důvodu realizace stavby. Při realizaci 
 přípojek inženýrských síti bude doprava na ulici Lipová na čas realizace omezena.   
f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku nejsou žádné požadavky na asanace a demolice. Pozemek vyžaduje 
vykácení stávajících dřevin, na které se vztahuje vyhláška o kácení stromů č. 222/2014 
Sb., která pojednává o tom, že bez povolení se povoluje kácet pouze ovocné dřeviny na 
pozemku. Na ostatní dřeviny je potřeba získat povolení na kácení  stromů od orgánů 
ochrany přírody.[6] 
g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
 určených k plnění funkce lesa 
 Řešení záboru pozemků zemědělského půdního fondu ani pozemků určeným k plnění  
 funkce lesa nejsou součástí projektové dokumentace. 
h)  územně technické podmínky  
 Škola bude napojena z jižní strany na ulici Lipová, na stávající dopravní 
 infrastrukturu. Zde budou zřízeny přípojky plynovodu, horkovodu, kanalizace, 
 vodovodu a elektrického napětí. 
 Doprava v průběhu výstavby 
 Vesměs půjde o nákladní automobily sloužící pro zásobování materiálů potřebných k 
 realizaci stavby. 
 Odběr vody s el. energie v době výstavby 
 Odběr vody a el. energie bude prováděn  z vlastních zdrojů nebo pomocí napojení na 
 stávající inženýrskou síť. 
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i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 U stavby se neuvažuje s věcnými a časovými vazbami stavby, podmiňující související 
 investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
a )   účel stavby: 
Realizace rozsáhlé novostavby (komplexu) je stavba občanské vybavenosti s funkcí 
stavby pro výchovu a vzdělání, která bude řešena do jednotlivých dilatačních  částí 
(bloků). 
 Řešením mé bakalářské práce je "Blok A". Čtyřpodlažní částečně podsklepená budova 
 s plochou střechou. 
 Zastavěná plocha :    2865,05 m2 
 Zpevněná plocha parkoviště:   510 m2 
 Zpevněné plochy pro pěší:   380,34 m2 
 Obestavěný prostor:    6 227 61 m3 
b)  základní kapacity funkčních jednotek 
  1.PP - V daném podlaží se nacházejí šatny, kabinet se sportovním náčiním, sociální 
 zařízení, technická místnost, sprchy a posilovna. 
 1.NP -místnosti -recepce, 2 kabinety, 2 učebny, učebna chemie, bufet, sociální 
 zařízení. Přístup do budovy je řešen jako bezbariérový. U zádveří se nacházejí po 
 stranách schodiště. Celou budovou prochází dlouhá chodba pro přístup veškerých 
 místností. 
 2.NP, 3.NP- Podlaží jsou dispozičně stejné a obsahují- 4 učebny, 3 kabinety a sociální 
 zařízení. 
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Funkční jednotky:  S01   Chodba + schodiště     45,45 m2 
     S02   Šatna       141,35 m2 
     S03   Chodba      89,95 m
2
 
     S04   Šatna       17,6 m2 
     S05   Sprch       17,16 m
2
 
     S06   Posilovna      25,58 m
2
 
     S07   Technická místnost     18,15 m2 
     S08   Umývárna ženy     6,97 m2 
     S09    Wc- ženy      11,22 m2 
     S010  Umývárna muži     7,18 m2 
     S011  Wc- muži     1 1,55 m2 
     S012  Kabinet  1    9,53 m
2
 
 
     101   Vstup + schodiště   45,45 m2 
     102   Chodba      91,37 m
2
 
     103   Recepce     32,33 m
2
 
     104   Bufet      9,3 m
2
 
     105   Učebna 1    48,68 m2 
     106   Učebna 2     49,50 m2 
     107   Kabinet      117,60 m
2
 
     108   Kabinet 2     17,60 m
2
 
     109    Učebna chemie    25,58 m2 
     110    Chodba     6,12 m
2
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     111  Wc- handicap.    3,51 m
2
 
     112  Úklid      2,64 m2 
     113   Umývárna ženy    7,61 m2 
     114   Wc - ženy    18,36 m2 
     115   Umývárna muži     5,85 m2 
     116   Wc - muži     10,2m2 
     117   Umývárna muži zam.    2,93 m2 
     118   Wc - muži zam.    7,65 m2 
     119   Umývárna ženy zam.    3,61 m2 
     120   Wc - ženy zam.     3,91 m2 
 
     201   Schodiště     28,05m2 
     202   Kabinet  1    6,50 m
2
 
     203   Učebna 1     42,35 m2 
     204   Učebna 2      48,68 m2 
     205   Učebna 3     49,50 m2 
     206   Chodba      89,95 m
2
 
     207   Kabinet  1     17,60 m
2
 
     208   Kabinet 2      17,60 m
2
 
     209    Učebna 4      36,3 m2 
     210  Úklid           2,64 m2 
     211  Umývárna ženy     7,61 m2 
     212  Wc - ženy     18,36 m2 
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     213   Umývárna muži      5,85 m2 
     214   Wc - muži      10,2 m2 
     215   Umývárna muži zam.    2,93 m2 
     216   Wc - muži zam.    7,65m2 
     217   Umývárna ženy zam.    3,61 m2 
     218   Wc - ženy zam.    3,91 m2 
 
     301   Schodiště     28,05m2 
     302   Kabinet        16,50 m
2
 
     303   Učebna 1      42,35 m2 
     304   Učebna 2     48,68 m2 
     305   Učebna 3     49,50 m2 
     306   Chodba      89,95 m
2
 
     307   Kabinet       117,60 m
2
 
     308   Kabinet 2     17,60 m
2
 
     309    Učebna 4     36,3 m2 
     310  Úklid        2 ,64 m2 
     311  Umývárna ženy     7,61 m2 
     312  Wc - ženy    18,36 m2 
     313   Umývárna muži     5,85 m2 
     314   Wc - muži      10,2 m2 
     315   Umývárna muži zam.    2,93 m2 
     316   Wc - muži zam.    7,65m2 
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     317   Umývárna ženy zam.    3,61 m2 
     318   Wc - ženy zam.    3,91 m2 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba základní školy se nachází v zastavěné části Oseku nad Bečvou, na ulici Lipová, 
parcela č. 147/8 o celkové výměře 14 502, m2. Plocha pozemku je v mírně  svažitém 
terénu probíhající k jižní straně. Na jižní straně probíhá veřejná komunikace, která  je 
napojena na přístupovou cestu k pozemku z ulice Lipová. Vstup do objektu je situován na 
východ. Na severní straně bude zatravněné fotbalové  hřiště, ostatní plochy  pozemku 
budou zatravněny a doplněny keři a stromy. Celý pozemek je obklopen chodníky pro pěší 
s osvětlením. Ze západní strany pozemku je zástavba rodinných domů. 
b)  architektonické- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Blok A je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 16,15x30,0m a výšky objektu 
je 10,20m. Stavba je třípatrová, částečně podsklepená s plochou střechou. Povrh školy je 
řešen pomocí fasádní tenkovrstvé silikátové omítky zrnitostí 2mm v barvě sluneční žluté. 
Struktura fasádní omítky je rýhovaná. Sokl je tvořen na bázi akrylátových pryskyřic 
středně zrněnou strukturou v tmavě hnědé barvě. Venkovní dveře budou tvořeny z 
europrofilu se zasklením z izolačního trojskla. Veškeré oplechování bude navrhnuto z 
plechu FeZn s povrchovou úpravou z PE. 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 
 Z jižní strany z ulice Lipová je brána pro vjezd vozidel na parkoviště a jedna branka pro 
pěší pro přístup do budovy. Další branka pro přístup do objektu je z východní části, která 
slouží pouze provizorně. Pozemek je celý oplocený proti nežádoucím osobám. Veškeré 
prostory budou vytápěny pomocí soustavy ústředního topení, jež teplo je rozvedeno z 
tepelného zdroje, který se vyskytuje v 1.PP v technické místnosti. Zásobení vody bude 
zajištěno pomocí vybudování vodoměrné šachty o průměru 1200 mm a k ní bude přivedena 
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vodovodní přípojka. Provedou se venkovní rozvody. Další zdroje, plyn a elektrické napětí, 
jsou do objektu přiváděny pomoci nově vybudovaných přípojek z veřejných sítí. Řešení 
odvodu dešťových a splaškových vod je napojení na příslušnou kanalizaci. Splaškové vody 
budou napojeny přes revizní šachtu. Dispozice objektu je řešena tak, že u vstupu je zádveří, ze 
kterého je možné se dostat na chodbu uprostřed objektu, která prochází přes celý, "Blok A" a 
tvoří spojnici pro vstup ke všem místnostem v objektu. Jednotlivá podlaží jsou řešena stejnou 
dispozicí až na 1.PP, kde celá půlka objektu tvoří otevřený prostor pro šatnu. Pro překonání 
výšek jednotlivých podlaží jsou v objektu dvě schodiště. Pro vstup na střechu je uvnitř 
budovy zhotoven výlez z posledního podlaží, který je opatřen žebříkem. Celý objekt bude 
postaven porobetonových tvárnic od systému YTONG  na tenkovrstvou maltu. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
 Stavba je navržena tak, aby splňovala vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných a technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Místnosti v 1.NP jsou upraveny 
takovým způsobem, aby byly bezpečné a pohodlné k užívání osob se sníženou nebo 
omezenou schopností pohybu. Podlaží je vybaveno sociálním zařízením pro handicapované. 
Přístup do budovy je tvořen bezbariérovým způsobem s rampou se sklonem 8,33% s 
protiskluzným povrchem a zábradlím. Na parkovišti jsou vyhrazena dvě rozšířená parkovací 
stání pro osoby se sníženou pohyblivostí. Místa pro parkovací stání jsou místěna v blízkosti 
vstupu objektu.[4] 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Objekt bude vyprojektován a vybudován tak, aby nedošlo při jeho užívání nebo provozu 
k úrazu uklouznutím, nárazu, pádu, k popálení, výbuchu nebo zásahu elektrickým proudem. 
Ze strany dodavatele bude dodrženo ustanovení vyhlášky 324/90 Sb. v platném znění a 
všechny předpisy a technologické postupy dané výrobci materiálů a výrobků.[7] 
 Návrh schodiště je v rámci s ČSN 734130 schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
(2010) a bude chráněno ocelovým zábradlím do výšky 1000 mm dle ČSN 743305 Ochranná 
zábradlí (2008).[8][9] 
Místnosti jsou navrženy s přírodním osvětlením a dostatečně odvětrány. 
Při vzniku nevyžádaných situací bude zajištěn speciální dozor dodavatele. 
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B.2.6 Základní technický popis staveb 
 
a)  stavební řešení 
 Škola je řešena dle nároků investora na velikost, dispoziční, prostorové uspořádání a 
 materiálové řešení. Objekt je třípatrový s částečným podsklepením. Půdorysný tvar 
 vytváří obdélník o půdorysným rozměrech  16,15x30,0 m. Výška stavby je na úrovni 
 +10,20 m od čisté podlahy v 1 NP k oplechování atiky střechy. 
  1.PP - V daném podlaží se nacházejí šatny, kabinet se sportovním náčiním, sociální 
 zařízení, technická místnost, sprchy a posilovna. 
 1.NP -místnosti -recepce, 2 kabinety, 2 učebny, učebna chemie, bufet, sociální 
 zařízení. Přistup do budovy, je řešen jako bezbariérový. U zádveří se nacházejí po 
 stranách schodiště. Celou budovou prochází dlouhá chodba pro přístup k veškerým 
 místnostem. 
 2.NP ,3.NP- Podlaží jsou dispozičně stejná a obsahují- 4 učebny, 3 kabinety a sociální 
 zařízení. 
 Vstup je situován z jižní strany a navržen pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
 Založení stavby je provedeno na základových pásech z prostého betonu ve dvou 
 výškových úrovních. 
 Stavba je řešena jako atypická zděná z tvárnic autoklávovaného pórobetonu ze 
 systému YTONG. 
 Fasáda bude tvořena silikátovou omítkou ze slunečně žluté barvy. 
 Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová s různými spády střešních rovin se sklony 
 1,75 - 3,68 %. 
 Schodiště je navrženo monolitické železobetonové, které je vetknuto do stropní desky 
 a mezipodesta je podporována nosnými stěnami a stropní konstrukcí. 
b)  konstrukční a materiálové řešení 
 Viz. technická zpráva. 
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 c)  mechanická odolnost a stabilita 
 Stavební objekt je navržen tak, aby působící zatížení v rámcí výstavby nebo při 
 užívání stavby nemělo za následek zřícení stavby nebo jednotlivých částí nebo jejich 
 přetvoření.Únosnost materíálu a jeho spolehlivost garantuje výrobce systému 
 YTONG.Nejsou překročeny hodnoty MSÚ A MSP. 
 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 
 
a)  technické řešení 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
b)  výčet technických a technologických zařízení 
 Nová přípojka vody 
 Nová přípojka kanalizace 
 Nová přípojka elektrického napětí 
 Nová přípojka plynu 
 Nová přípojka horkovodu 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně bezpečnosti 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
c)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
 požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 Na stavbě se nevyskytuji žádné požární stropy, požární stěny a požární uzávěry.  
Odolnost proti požáru obvodových zdí je REI 180, stropu YTONG  EKONOM bez 
omítky je REI 30 a s omítkou 20mm REI 60. Podrobnější zhodnocení navržených 
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stavebních konstrukcí a výpis  požadavků na zvýšení požární odolnosti není potřeba, 
není součástí zadání bakalářské práce. 
d)  zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
e)  zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
 Zamezení šíření ohně je zabezpečeno dostatečnou vzdáleností od okolních staveb.  
f)  zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně                               
 rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Uvnitř objektu budou zavěšeny přenosné hasicí přístroje. Množství, druh a umístění 
hasicích přístrojů se bude vázat na Vyhlášku 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci). Před 
budovou na ulici Lipová se nachází ve vzdálenosti do 100m veřejný hydrant k zajištění 
požární vody s průtokem 3,3l/s pro časový úsek 1 hodina.[10] 
g)  zhodnocení množství provedení požárního zásahu 
 Přístup až k parcele je zajištěn z hlavní komunikace z ulice Lipová. Stavba je přístupná 
 pro rychlý přístup zasahujících hasicích vozů. 
h)  zhodnocení technických a technologických zařízení stavby  
 Veškeré elektroinstalace jsou v souladu s příslušnými normami a předpisy. Objekt 
 obsahuje hlásiče požáru. Na každém podlaží je umístěn přenosný hasicí přístroj. 
i)  posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a)  kritéria tepelně technického hodnocení 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
b)  posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Není navrženo žádné využití alternativních zdrojů energie. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
Řešení objektu je v souladu splatnými normami, zákony a vyhláškami a s ohledem na 
charakter objektu jsou s důrazem dodrženy, splněny požadavky na hygienu a ochranu zdraví. 
Komunální prostředí je řešeno zpevněnou plochou před objektem s umístěním sběrných 
nádob pro odběr komunálního odpadu, která je napojena na místní pozemní komunikaci.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Po provedení radonového průzkumu nebylo zjištěno riziko výskytu radonu, tím pádem 
 nevyžaduje v souladu s § 6 odst. 4 atomového zákona č.13/2002 sb., realizaci proti 
 radonového opatření.[11] 
 b)  ochrana před bludnými proudy 
 Stožáry s osvětlením budou opatřeny zemnícím drátem FeZn Ø10mm, taženým s 
 ostatními kabely.  
c)  ochrana před technickou seizmicitou 
 Vznik technické seizmicity nebyl uvažován při zpracováni bakalářské práce. 
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d)  ochrana před hlukem 
 Systém, ze kterého je postaven navržený objekt, vyhovuje požadavkům zvukové 
 neprůzvučnosti. Požadavky vychází z Nařízení vlády č.272/2011 Sb., Nařízení vlády 
 o  ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.[12] 
 e)  protipovodňová opatření 
 Umístění stavby je realizováno v mimo povodňovém území. 
f)  ostatní opatření (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 V rámci bakalářské práce nejsou předmětem řešení. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Napojení objektu bude na stávající technickou infrastrukturu pomocí nově 
 vybudovaných přípojek. Přípoj na veřejný vodovod, jednotná kanalizace (která se v 
 revizní šachtě rozdělí na kanalizaci dešťových a splaškových vod), plynovod,  
 kabelové elektrické vedení NN řešeno napojením na optický kabel. Přípojky a jejich 
 místa napojeni jsou zakreslena na situačním výkresu viz. příloha koordinační situace C3. 
 b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 V rámci bakalářské práce nejsou předmětem řešení. 
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B.4 Dopravní řešení 
 
a)  popis dopravního řešení 
 U objektu je navrženo parkoviště, kde jsou vyhrazena místa po osoby se sníženou 
 schopností pohybu. Přístup na parkoviště (vjezd, výjezd) je z ulice Lipová. 
 b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Dopravní infrastruktura bude řešena napojením na stávající přilehlou komunikaci na 
 ulici Lipová. Tak bude proveden i vjezd a výjezd na parkovací plochu. 
c)  doprava v klidu 
  Návrhy uspořádání odstavných a parkovacích ploch se provádí dle ČSN 73 6056 a  počet 
 parkovacích stání je určen dle ČSN 73 6110. Alespoň 2 místa budou  rozšířena a  
 vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu a zbylých 15 stání pro osobní 
 automobily.[14] 
d)  pěší a cyklistické stezky 
 Na ulici Lipová, podél pozemku, jsou oboustranně vedeny chodníky pro pěší, které  jsou 
 na jedné straně opatřeny obrubníkem oddělujícím zatravněnou plochu. V místě se 
 nenacházejí žádné cyklotrasy. 
  
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a)  terénní úpravy 
 Sejmutá ornice o tl. 0,2m bude použita na terénní úpravy okolí pozemku po dokončení 
 stavby. Část přebytečné zeminy z výkopu bude použita na zásyp hlavní jámy, 
 vyrovnání mírného svahu před vchodem.  Zbytek bude odvezen na skládku.  
b)  použité vegetační prvky 
 Plochy zatravnění jsou vyznačeny v situačním výkresu viz. příloha koordinační situace 
 C3. Kvalita zatravnění bude zajištěna dle ČSN 839011, Práce s půdou a dle ČSN 
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 839031, Zakládání trávníků. Na pozemku se nachází  stávající dřeviny a nová 
 výsadba  dřevin nebude provedena.[15][16] 
c)  biotechnická opatření 
 V rámci bakalářské práce nejsou předmětem řešení. 
 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpad a ochrana 
Navržená budova a materiály, které jsou použity při výstavbě, nemají negativní vliv na 
životní prostředí. Provoz a užívání objektu nezapříčiní znečištění ovzduší a vody. 
Veškeré dešťové vody a splaškové vody se odvedou příslušnou kanalizací a nebudou se 
usazovat a zvětšovat svůj objem. Nedochází vlivem stavby k vytváření odpadů, tak 
nedojde k znečištění půdy. V rámci užívání stavby budou dodrženy požadavky a předpisy 
na likvidaci odpadů. Odpady budou odvezeny na ekologickou skládku směsného odpadu.  
b)   vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Výstavba a samotná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, protože 
 dodržuje veškeré nařízení pro danou oblast. 
c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Daná stavba se nevyskytuje v chráněném území Natura 2000. 
d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
 V rámci bakalářské práce není předmětem řešení. 
e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
 podle jiných právních přepisů 
 V rámci bakalářské práce není předmětem řešení. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
V rámci bakalářské práce není předmětem řešení. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Voda bude zajištěna z nově zřízené vodovodní přípojky, která bude napojena na místní 
vodovodní síť z ulice Lipová. Vodovodní přípojka bude obsahovat vodovodní šachtu a 
vodoměr pro zaznamenání spotřeby vody na staveništi. Řešení spotřeby vody na 
staveništi zjistíme viz. technická zpráva zařízení staveniště. Dodání elektřiny je zajištěno 
napojení na veřejnou síť (ČEZ) z nově zřízené přípojky na ulici Lipová.  Odvedení 
splaškové vody je zajištěno napojením přípojky na kanalizační řad VaK Přerov z ulice 
Lipová. Přípojky a jejich místa napojení, jsou zakreslena na situačním výkresu viz. 
příloha koordinační situace C3. Dovoz hmot a materiálu bude zajištěn pomocí nákladních 
automobilů a autodomíchávači cyklicky. Přístup na staveniště bude zajištěn 
uzamykatelnou bránou a bezpečnostním značením na ulici Lipová.  
b)  odvodnění staveniště 
 Odvodnění staveniště je zajištěno přirozeně vsakováním do propustné zeminy. 
 Nadměrné množství vody při výkopových pracích ve výkopu je řešeno odvodněním 
 drenážním potrubím do sběrné studny umístěna v nejnižším místě stavební jámy, která 
 je odčerpávaná čerpadlem. 
c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude přes zpevněné plochy z ulice 
 Lipová, kde na hranici pozemku je místěna uzamykatelná brána a bezpečnostní 
 značení. Vnitrostaveništní komunikace bude zajištěna pomocí betonových panelů o 
 rozměrech 1000x3000mm.U vjezdu a výjezdu ze staveniště bude umístěno zařízení na 
 umývání podvozků. Napojení staveniště na inženýrské sítě/vodovod, plynovod, vedení 
 nízkého napětí a kanalizace/ jsou přístupné z ulice Lipová. Řešení napojení a místa  
 viz. příloha výkres č. 01 zařízení staveniště.  
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d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Realizace stavby nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Na krátkou dobu bude 
 okolí zasaženo mírně zvýšenou prašností a hlučností. Při znečištění komunikace bude 
 zajištěno vyčistění. 
e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Pokud zajištění staveniště není řešeno jiným způsobem, musí být provedeno oplocení 
 minimálně do výšky 2,0 m a opatřeno uzamykatelnou bránou. Proto bude po obvodu  
 staveniště opatřeno bezpečnostním značením. Nebudou zde probíhat demolice ani 
 kácení dřevin. 
f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Z důvodu rozsáhlosti staveniště bude provedena dočasná zábora půdního fondu na 
parcele č. 148. Během napojení přípojek bude potřeba dočasná zábora chodníku. Veškeré 
zábory budou domluveny předem z vlastníkem pozemků a správcem sítí, které budou po 
skončení prací navráceny do původního stavu. 
g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
 likvidace 
 Odpady vzniklé při výstavbě, budou nakládány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. 
 o odpadech, které jsou v rámci předpisů likvidovány na stavbě nebo jsou likvidovány 
 odvozem do skladů sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Nebezpečné 
 odpady budou likvidovány firmou s oprávněním na danou činnost a na základě 
 souhlasu příslušného orgánu státní správy. Označením nebezpečný odpad jsou např. 
 (odpadní barvy, plechovky od barev apod.) 
h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Ornice bude sejmuta do hloubky  0,2m o objemu 148,050m
3
 a uložena na nejbližší 
deponii na staveništi, bude později použita na dokončovací  terénní úpravy. Část 
zeminy z výkopu bude uložena na staveništi a výkopek bude použit na obsyp a násyp 
kolem stavby. Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na nejbližší skládku mimo 
staveniště. 
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  i)  ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Při realizaci stavby je nutno brát v úvahu okolní prostředí a dodržovat vyhlášky platné 
 normy a předpisy, které se týkají provádění staveb a ochrany životního prostředí. S 
 odpady vzniklými při výstavbě a provozu stavby bude nakládáno v souladu ze 
 zákonem č.154/2010 Sb., Důležité je dodržení vyhlášky č.374/2008 Sb., která 
 pojednává o přepravě odpadů. Další předpisy související s odpady je vyhláška MŽP Č. 
 381/2001 sb., a č. 383/2001 Sb., Za dodržení předpisů a nakládání s odpady je 
 zodpovědnou osobou zhotovitel stavby, jež při kolaudaci předloží doklad o jejich 
 likvidaci.[17][18][19][20] 
 j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
 koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Při výstavbě musí být dodrženy platné normy, vyhlášky, bezpečnostní předpisy v 
 oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kde je základní vyhláška 591/2006 
 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
 staveništích a další vyhláška nařízení vlády č. 378 /2001 Sb., pojednávající o 
 bezpečném provozu a používání strojů a technických zařízení. Za nepřítomnosti 
 odpovědných osob budou veškeré mechanismy zajištěny a znemožněna veškerá 
 manipulace. Předpisy provádění stavebních prací jsou stanoveny zákonem č.309/2006 
 Sb. Potřebné vyžádání koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se řídí  dle  
 zákona č. 309/2006 Sb.[21][22][23] 
 Předpisy na bezpečnost a ochranu zdraví, která se vztahují k realizaci stropu, a 
 předpisy bezpečnosti a ochrana zdraví na staveništi jsou v rámci technologického 
 postupu bakalářské práce.  
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Realizaci stavby nebudou dotčeny žádné objekty určené pro bezbariérové užívání. 
l)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Během zásobování staveniště nebude omezován provoz veřejné dopravy a chodců.  
m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
 Při provádění stavby nebudou stanoveny žádné speciální podmínky. 
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n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Termín pro zahájení realizace stropní konstrukce 1.NP 25. 4. 2017 
 Termín pro dokončení stropní konstrukce 1.NP 7. 6. 2017 
 Podrobné rozvržení dílčích termínů realizace stropu je uvedeno v časovém 
 harmonogramu. Časový harmonogram celé výstavby objektu není  předmětem 
 bakalářské práce.  
C Situační výkresy 
 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
 
V rámci bakalářské práce není předmětem řešení. 
 
C.2 Celkový situační výkres 
 
V rámci bakalářské práce není předmětem řešení. 
 
C.3 Koordinační situační výkres  
 
a)  měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, u změny stavby, 
 která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně 
v  měřítku 1:200 
 Koordinační situace je narýsovaná v měřítku 1:500. 
b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
 Celý pozemek je obklopen komunikacemi a chodníky. Z východní strany pozemku je 
 zástavba rodinných domů na parcelách č. 144,145 a 146. Ostatní pozemky jsou pouze 
 zatravněné a používané pro zemědělské účely na parcele č. 148. 
  
40 
 
c)  hranice pozemků, parcelní čísla 
 Objekt na stavební parcele č.147/8 sousedí ze západní strany ze zástavbou rodinných 
 domů na parcelách 144,145 a 146. Na severní části je pouze nevyužitá parcela č. 148 z 
 ostatních stran probíhá dopravní infrastruktura. 
d)  hranice řešeného území 
 V rámci bakalářské práce není předmětem řešení. 
e)  stávající výškopis a polohopis 
 Parcela č.147/8 je situována na mírně svažitém terénu. Při počátku ±0,000 je výška 
 změřena  na 267,67 m n.m. B.p.v. 
f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury 
 Není potřeba žádného odstranění. Na pozemku se nevyskytuje žádná stávající stavba 
 ani technická infrastruktura. 
g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky 
 upraveného terénu: maximální výška staveb 
 Při počátku ±0,000 je výška změřena na 267,67 m n.m. B.p.v. 
h)  navrhované komunikace zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 
 Napojení na stávající komunikaci, výjezd na parkoviště a přístupové chodníky do 
 objektu se provedou přes zpevněné plochy na ulici Lipová. 
i)  řešení vegetace 
 Nezastavěná plocha bude zatravněná pro zachování původního vzhledu okolí. 
j)  okótované odstupy staveb 
 Z východu je objekt od komunikace odsazený 52,5m, ze západu od zástavby 
 rodinných domů 34,7m. Ze severní strany je budova od parcely č. 148 odsazená 47,5m. 
 Z jižní strany je budova od přilehlé komunikace odsazená 8,6m. 
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k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 
infrastrukturu 
 Technická infrastruktura a místa napojení jednotlivých přípojek jsou zakreslena v  
 příloze koordinační situace C3. 
l)  stávající a navrhovaná ochranná pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod. 
 Ochranná pásma technických infrastruktur udává správce sítí a na pozemku nejsou  žádná 
 stávající ochranná pásma, památkové rezervace a památkové zóny.  
m)  maximální zábory (dočasné/trvalé) 
 Z důvodu rozsáhlosti staveniště bude provedena dočasná zábora půdního fondu na 
 parcele č. 148. Během napojení přípojek bude potřeba dočasná zábora chodníku. 
n)  vyznačení geotechnických sond  
  V rámci bakalářské práce není předmětem řešení. 
o) geotechnické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě 
  V rámci bakalářské práce není předmětem řešení. 
p) odstupové vzdálenosti včetně požárně nebezpečných prostorů, přístupové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vod 
 V rámci bakalářské práce není předmětem řešení. 
 Výkres situace se nachází v příloze koordinační situace C3. 
 
C.4 Katastrální situační výkres 
 
V rámci bakalářské práce není předmětem řešení. 
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C.5 Speciální situační výkres 
 
V rámci bakalářské práce není předmětem řešení. 
 
D Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
Technická zpráva 
a) stavební řešení 
Stavba základní školy se nachází v zastavěné části Přerova, na ulici Lipová, parcela č. 147/8 o 
celkové výměře 14 502 m2. Plocha pozemku je v mírně svažitém terénu probíhající k jižní 
straně. Výsledek hydrogeologického a radonového průzkumu se hladina podzemní vody 
nachází v hloubce 6m pod úrovní terénu od bodu ±0,000 a nebyl nalezen žádný výskyt 
radonu. Na základě výsledků z průzkumu uvažujeme pro založení stavby jednoduché 
podmínky pro zakládání. Na jižní straně probíhá veřejná komunikace, která je napojena na 
přístupovou cestu k pozemku z ulice Lipová. Vstup do objektu je situován na východ. Na 
severní straně bude zatravněné fotbalové hřiště, ostatní plochy pozemku budou zatravněny a 
doplněny keři a stromy. Celý pozemek je obklopen chodníky pro pěší s osvětlením. Z 
východní strany pozemku je zástavba rodinných domů. 
Blok A je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 16,15x30,0m a výšky objektu je 
10,20m. Stavba je třípatrová částečně podsklepená s plochou střechou s různými střešními 
spády se sklony 1,75-4,45%.  
Z jižní strany, z ulice Lipová je brána pro vjezd vozidel na navržené parkoviště a jedna branka 
pro pěší pro přístup do budovy. Další branka pro přístup do objektu je z východní části, která 
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slouží pouze provizorně. Parkoviště bude obsahovat 15 míst pro osobní automobily a 
minimálně dvě místa pro osoby se sníženou schopností pohybu. Pozemek je celý oplocený 
proti nežádoucím osobám. Veškeré prostory budou vytápěny pomocí soustavy ústředního 
topení, jež teplo je rozvedeno z tepelného zdroje, který se vyskytuje v 1.PP v technické 
místnosti. Zásobení vody bude zajištěno pomocí vybudování vodoměrné šachty o průměru 
1200 mm a k ní bude přivedena vodovodní přípojka. Provede se venkovní rozvody. Další 
zdroje- plyn a elektrické napětí jsou do objektu přiváděny pomoci nově vybudovaných 
přípojek z veřejných sítí. Řešení odvodu dešťových a splaškových vod je napojení na 
jednotnou kanalizaci. Splaškové vody budou napojeny přes revizní šachtu. Dispozice objektu 
je řešena tak, že u vstupu je zádveří, ze kterého se dostaneme na chodbu uprostřed objektu, 
která prochází přes celý "Blok A" a tvoří spojnici pro vstup ke všem místnostem (kabinety, 
třídy, sociální zařízení atd.) v objektu. Jednotlivá podlaží jsou řešena stejnou dispozicí, až na 
1.PP, kde celou půlku objektu tvoří otevřený prostor pro šatnu. Pro překonání výšek 
jednotlivých podlaží jsou v objektu dvě schodiště tvořená ze železobetonu. Pro vstup na 
střechu je uvnitř budovy zhotoven výlez z posledního podlaží, který je opatřen žebříkem.  
Povrchové úpravy objektu školy jsou řešeny pomocí fasádní tenkovrstvé silikátové omítky 
zrnitosti 2mm v barvě sluneční žluté. Struktura fasádní omítky je rýhovaná. Sokl je tvořen na 
bázi akrylátových pryskyřic střednězrněnou strukturou v tmavě hnědé barvě. Venkovní dveře 
a okna budou tvořeny z europrofilu ze smrkového dřeva s kaštanově hnědou barvou, se 
zasklením izolačním trojsklem. Veškeré oplechování bude navrženo z plechu FeZn s 
povrchovou úpravou z PE. Povrchy pro přístup k objektu a na parkoviště jsou tvořeny 
zámkovou dlažbou. Pro odběr sběrných nádob s komunálním odpadem je před objektem 
vytvořena zpevněná plocha, která je napojena na místní pozemní komunikaci. Okolo celého 
objektu je okapový chodník z kačírku s betonovým obrubníkem. Veškerá nezastavěná plocha 
pozemku je zatravněna. 
Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby splňovala vyhlášku č.398/2009 Sb., o obecných a technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Místnosti v 1.NP jsou upraveny 
takovým způsobem, aby byly bezpečné a pohodlné k užívání osob se sníženou nebo 
omezenou schopností pohybu. Podlaží je vybaveno sociálním zařízením pro handicapované. 
Přistup do budovy je tvořen bezbariérovým způsobem rampou se sklonem 8,33% s 
protiskluzným povrchem a zábradlím. Na parkovišti jsou vyhrazena dvě rozšířená parkovací 
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stání pro osoby se sníženou pohyblivostí. Místa pro parkovací stání jsou místěna v blízkosti 
vstupu do objektu.[4] 
Konstrukční řešení 
Stavba je řešena jako atypická zděná z tvárnic autoklávovaného pórobetonu ze systému 
YTONG na tenkovrstvou maltu. 
Přípravné práce  
Umístění objektu je v zastavěné části na parcele 147/8.Bude zajištěno oplocením staveniště 
do výšky minimálně 1,8m. Veškeré podrobnosti o zařízení staveniště (skládky, komunikace) 
viz. technická zpráva zařízení staveniště. Před zahájením zemních prací bude proveden 
hydrogeologický a radonový průzkum a vyškolený geodet zaměří a vytýčí polohu objektu. 
Zemní práce 
Z plochy staveniště je odstraněna ornice do hloubky 200mm. Výkopy stavební jámy budou 
realizovány strojně. Jednotlivé sklony výkopů jsou uváděny ve výkresu základy a jsou 
zajištěny proti sesunutí svahováním. Hlavní stavební jáma bude vyhotovena do hloubky -
3,300m a rýhy pro základové pásy do hloubky -3,550m. Z hydrogeologického průzkumu byla 
zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 6 m pod úrovní terénu od bodu ±0,000. Ornice je 
uložena na pozemku, bude dále použita ke konečné úpravě terénu. Zemina z výkopu bude 
odvezena na nejbližší skládku. Odvodnění stavební jámy bude provedeno pomocí 
odvodňovacích žlabů. Zemina je horniny třídy II. propustná a soudržná. 
Základy 
Z inženýrsko - geologického průzkumu jsem zjistil, že zakládání v dané oblasti je jednoduché 
nenáročné (základová půda je únosná, základové poměry neovlivňují objekt, hladina 
podzemní vody leží pod úrovní základů). V základech budou před betonáží položeny zemnící 
pásky hromosvodu. Založení objektu bude provedeno ve dvou výškových úrovních se 
základových pásů z prostého betonu C20/25. Základová spára podsklepené části je v hloubce 
3,85m od úrovně podlahy +0,000. Zde budou základové pásy pod obvodovými stěnami mít 
rozměry 750x700mm s přesahem na každou stranu o 150mm  od hrany stěny, pod vnitřními 
stěnami budou mít základy rozměry 600x700mm s přesahem na každou stranu o 150mm  od 
hrany stěny, pod schodištěm budou základy v hloubce 3,55m a rozměry 1400x250mm a 
základy mezi dilatačními celky budou zvětšeny na  rozměry1150x700mm.  Základová spára u 
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nepodsklepené částí je v hloubce 1,1m od úrovně podlahy +0,000, kde budou základové pásy 
o rozměrech 600x9500mm s přesahem na každou stranu o 150mm  od hrany stěny. Podkladní 
deska o tloušťce 150 mm je ze železobetonu C20/25 vyztužena Kari sítí z ocele B420B S oky 
150x150 mm. V místě založení příček se deska vyztuží KARI sítí s oky do 100x100 mm. 
Hydroizolace 
Proti působící zemní vlhkosti a zemní vodě je použita hydroizolační SBS modifikovaný 
asfaltový pás  ELASTODEK 40 SPECIÁL MINERÁL 40 tl. 4,0 mm. Svislá hydroizolace je 
chráněna extrudovaným polystyrénem SYNTHOS  XPS PRIME 30 IR o tl. 70 mm a vytažena 
300mm nad terén. Podle průzkumu není potřeba stavbu izolovat proti radonu. Sociální 
zařízení budou izolována pomocí stěrkové hydroizolace WEBER tmel 700, kde bude vrstva 
stěrky nanesena pod keramickou dlažbou. Pro střešní konstrukci byla navržena hyhroizolace 
ze dvou pásu SBS modifikovaného asfaltu, kde spodní pás bude  ELASTODEK 40 SPECIÁL 
MINERÁL 40 tl. 4,0 mm a vrchní pás bude  ELASTODEK 40 SPECIÁL DEKOR ŠEDÝ 40 
tl. 4,0 mm povrchovou úpravou s hrubozrnným posypem. 
Svislé nosné konstrukce 
Na obvodové zdivo podsklepené části použiji pórobetonové tepelněizolační tvárnice 
LAMBDA YQ P2 - 300 (450x249x499) tl.450mm ze systému YTONG. Veškeré obvodové 
zdivo nadzemních podlaží bude vyzděno z tepelněizolačních pórobetonových tvárnic 
LAMBDA YQ P2 - 300 (500x249x499) tl.500mm ze systému YTONG. Zdění je provedeno 
na tenké maltové lože tl. 1-3 mm pomocí tenkovrstvé zdící malty YTONG, plnoplošné 
maltování ložné spáry, nanášení pomocí zubaté lžíce YTONG. První řada bude provedena na 
zakládací tepelně izolující maltu YTONG. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z přesných 
pórobetonových tvárnic P4 - 500 (300x249x499) tl.300mm na tenkovrstvou zdicí maltu 
YTONG. 
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Skladba obvodových stěn: 
Tabulka 1: Skladba obvodové suterénní stěny 
Sklaba obvodové suterenní stěny - S7 Tl. materiálu 
Nopová folie dekdrén S8 - 
Synthos XPS Prime 30 IR 70 mm 
Lepící a stěrková hmota  BAUMIT DUOCONTACT 3 mm 
Elastodek 40 Medium Mineral 4mm 
Asfaltový nátěr 1 mm 
Ytong LAMBDA  500 mm 
BAUMIT hlazená omítka sádrová 8 mm 
Tabulka 2: Skladba obvodové soklové stěny 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 3: Skladba obvodové stěny 
Skladba obvodové stěny - S9 Tl. materiálu 
BAUMIT silikátová omítka  3 mm 
Základní nátěr BAUMIT UNI PRIMER  1 mm 
Stěrková hmota STARCONTACT+síťovina Baumit 
STARTEX 5 mm 
YTONG LAMBDA  500 mm 
BAUMIT hlazená omítka sádrová 10 mm 
 
 
 
 
 
Skladba obvodové stěny soklové -S8 Tl. materiálu 
BAUMIT MOSAIK TOP 3 mm 
Základní nátěr BAUMIT UNI PRIMER  1 mm 
Stěrková hmota STARCONTACT+síťovina Baumit 
STARTEX 5 mm 
Synthos XPS Prime 30 IR 70 mm 
Lepící a stěrková hmota  BAUMIT DUOCONTACT 3 mm 
Elastodek 40 Medium Mideral 4 mm 
Asfaltový nátěr 1 mm 
YTONG LAMBDA  450 mm 
BAUMIT hlazená omítka sádrová 10 mm 
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Svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní nenosné stěny jsou navrženy z přesných příčkovek P2 - 500 (150x249x599) tl.150mm 
a P2 - 500 (100x249x599) tl.100mm ze systému YTONG na tenkovrstvou zdící maltu 
YTONG tl. 1-3mm . Příčky od boční stěny a stropu je potřeba odizolovat pomocí proužku 
minerální vlny nebo spáru po vyzdění vyplnit montážní pěnou. Zajištění příčky dosáhnu 
kotvením nerezovou spojkou v každé druhé řadě, kterou zafixuji hmoždinkou. Předstěny a 
instalační jádra budou vyzděny z přesných příčkovek P4-500 (50x249x599) tl.50mm ze 
systému YTONG na tenkovrstvou zdicí maltu YTONG tl. 1-3mm. Instalační jádra probíhající 
místnostmi jsou opatřena minerální zvukovou izolací tl.30mm od systému ISOVER.  
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena ze systému YTONG EKONOM- vložkový montovaný 
konstrukční systém bez nadbetonávky a Kari sítí. Strop je složen ze železobetonových 
nosníků Y175C v. 175mm a rozměr trámce 40x120mm. Nosníky jsou kladeny v osové 
vzdálenosti 650mm, kterou lze i zmenšit úpravou stropních vložek. Stropní vložky 
YTONG+250(249X250X599) tl.250mm  určují celkovou tloušťku stropu. Pokud statik neurčí 
jinak, každá pátá vložka je snížena a vytváří příčné spolupůsobící žebro YTONG+100 
(125x100x599) tl.100mm. Žebro je vyztuženo ocelí 1xØ8 mm, která je zakotvena do 
protilehlých věnců.[25][27]  
Ztužující věnce 
ŽB věnce jsou tvořeny z venkovní strany dvouvrstvými věncovými pórobetonovými 
tvárnicemi P4-500 tl.50mm s tepelnou izolací EPS tl. 75 mm vytvářející ztracené bednění 
pozedních věnců a stropu. Věnec je navíc doplněný tepelnou izolaci EPS  ISOVER tl. 80 mm. 
Překlady 
 Pro otvory obvodových konstrukcí byly použity překlady různých délek typu 2xnosný 
překlad YTONG NOP+TI tl.50mm,YQ U profil s integrovanou tepelnou izolací. Otvory u 
vnitřních nosných konstrukcí jsou překlenuty překlady různých délek typu-1xnosný překlad 
YTONG NOP bez tepelné izolace. U příček jsou použity ploché překlady z YTONG PSF 
různých délek. 
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Schodiště 
V objektu jsou navržena dvě dvouramenná schodiště monolitická železobetonová. Osazení 
schodiště je provedeno po obou stranách na zdivo do maltového lože a do podestových 
nosníků. Schodiště nadzemních podlaží tvoří 22 schodů a schodiště suterénu tvoří 20 schodů. 
Povrchová úprava stupňů je keramická dlažba. Materiál pro zábradlí je ocel s dřevěným 
madlem ve výšce 1000mm.  
Zastřešení 
Je řešeno plochou jednoplášťovou střechou a atikou se dvěma střešními vpusti s odvodněním 
dovnitř dispozice. Střecha je tvořena různými střešními spády, je vyspádována pomocí 
tepelné izolace RIGIPS EPS 100. Skladba střechy je řešena s klasickým pořadím vrstev a 
bude proveden tepelně technický posudek v programu TEPLO 2014  viz příloha. Stropní 
konstrukce YTONG EKONOM tl.250mm  vytváří nosnou vrstvu střechy. Přístup na střechu 
je řešen z posledního podlaží objektu zevnitř dispozice střešním výlezem. Střechou budou 
prostupovat větrací kanálky. Na střechu je vyvedena hromosvodná soustava. Veškeré 
informace o ploché střeše a její skladba viz příloha, výkres D.1.1-b-05  plochá střecha. 
Skladba střechy: 
Tabulka 4 : Skladba ploché jednoplášťové střechy 
 
Skladba střechy Tl. materiálu 
Elaastodek 40 Special Dekor šedý 40 mm 
Elastodek 40 Speciál Minerál  40 mm 
Spádové klíny Rigips EPS 100 S 200 mm 
Elastodek 40 Speciál Minerál  0,20mm 
Asfaltový nátěr  1 mm 
Stropní konstrukce YTONG EKONOM 250 mm 
BAUMIT hlazená omítka sádrová 8 mm 
 
Výplně otvorů 
Venkovní okna a dveře jsou navrženy ze dřeva-smrk s kaštanově hnědou barvou s profily 
izolačním trojsklem s různou stavební hloubkou od výrobce SOLID COMFORT SC 92 -
PLUS. Okna budou navržena jednokřídlová a dvoukřídlová (otvíravá, sklopná). Navržené 
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dveře jsou jednokřídlové, dvoukřídlové a posuvné. Vchodové dveře budou provedeny jako 
bezpečnostní dvoukřídlové s bočními světlíky. 
Vytápění 
Veškeré prostory budou vytápěny pomocí soustavy ústředního topení, jehož teplo je 
rozvedeno z tepelného zdroje (plynový kotel), který se vyskytuje v 1.PP, v technické 
místnosti. Plynovým kotlem bude proveden ohřev TUV. 
Osvětlení 
Osvětlení je zajištěno přirozeně denním světlem a prosluněním nebo uměle přes instalované 
elektrické osvětlení v místností. 
Větrání 
Větrání v místnostech je zajištěno přímo pomocí výklopných oken. Sociální zařízení bude 
vybaveno nuceným větráním pomocí ventilátorů s odtahem do větracích šachet. 
Úprava povrchů 
Povrchy stěn a stropů je ze sádrové hlazené omítkové směsi .U sociálních zařízení je omítka 
doplněna keramickým obkladem do výšky 2000mm. Obklad u kuchyńské linky je od 900  do 
1500mm. Na vyzráté suché omítky se provede 1xpenetrační nátěr a 2x malba např. 
PRIMALEX POLAR .Úpravy povrchů místností najdeme v legendě místností ve výkresech 
podlaží, jednotlivě při každém podlaží.Vnější omítky jsou tvořeny silikátovou omítkovou 
BAUMIT směsí slunečné žluté barvy s rýhovanou strukturou. Sokl do výšky 500mm je tmavě 
hnědé barvy na bázi akrylátoých pryskyřic BAUMIT MOSAIK TOP ze střednězrněnou 
strukturou. Probarvenost a úprava povrchu viz příloha, vykres D.1.1.b-08  pohledy. 
Podlahy 
Navržené podlahy v suterénu, 1.NP jsou tloušťky 150 mm  a v ostatních nadzemních 
podlažích je tloušťka podlah 100 mm.Veškeré návrhy podlah jsou v souladu s hygienickými 
předpisy a podle nároku investora. Barevnost a materialové řešení je podle návrhu architekta. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny keramickou dlažbou a linoleem. 
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Skladby podlah: 
Suterén: 
Tabulka 5 : Skladba podlahy - S1 
Skladba podlahy -S1 Tl. materiálu 
Keramická dlažba RAKO 300x300x9mm 9 mm 
Weber tmel 700 stěrková hmota 5 mm 
Asfaltový nátěr  1 mm 
Betonová mazanina Weber  50 mm 
Parozábrana Sarnavap 1000 2 mm 
Tepelná izolace BASF Styrodur 80 mm 
Podkladní beton 150 mm 
 
1.NP: 
Tabulka 6 : Skladba podlahy - S2 
Skladba podlahy -S2 Tl. materiálu 
Keramická dlažba RAKO 300x300x9mm 9 mm 
Weber tmel 700 -stěrková hmota 5 mm 
Asfaltový nátěr  1 mm 
Betonová mazanina Weber  50 mm 
Separační PE folie  2 mm 
Tepelná izolace BASF STYRODUR 80 mm 
Strop YTONG EKONOM  250 mm 
BAUMIT hlazená omítka sádrová 8 mm 
 
Tabulka 7 : Skladba podlahy - S3 
Skladba podlahy -S3 Tl. materiálu 
PVC Linoleum 3 mm 
Samonivelační hmota Mapei Planolit 10 mm 
Asfaltový nátěr  1 mm 
Betonová mazanina Weber  40 mm 
Separační PE folie 2mm 
Tepelná izolace BASF STYRODUR 80 mm 
Strop YTONG EKONOM  250 mm 
BAUMIT hlazená omítka sádrová 8 mm 
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2.NP,3NP: 
Tabulka 8 : Skladba podlahy - S4 
Skladba podlahy -S4 Tl. materiálu 
Keramická dlažba RAKO 300x300x9mm 9 mm 
Weber tmel 700 - stěrková hmota 5 mm 
Asfaltový nátěr  1 mm 
Betonová mazanina Weber  35 mm 
Separační PE folie 2mm 
Kročejová izolace RIGIPS  RIGIFLOOR 4000 40 mm 
Strop YTONG EKONOM  250 mm 
BAUMIT hlazená omítka sádrová 8 mm 
 
Tabulka 9: Skladba podlahy - S5 
Skladba podlahy -S5 Tl. materiálu 
PVC Linoleum 3 mm 
Samonivelační hmota Mapei Planolit 10 mm 
Asfaltový nátěr  1 mm 
Betonová mazanina Weber  40 mm 
Separační PE folie 2mm 
Kročejová izolace RIGIPS RIGIFLOOR 4000 40 mm 
Strop YTONG EKONOM  250 mm 
BAUMIT hlazená omítka sádrová 8 mm 
 
Schodiště: 
Tabulka 10 : Skladba podlahy - S6 
skladba podlahy - S6 Tl. materiálu 
Keramická dlažba RAKO 300x300x9mm 9 mm 
Weber tmel 700 - stěrková hmota 5 mm 
Betonová mazanina Weber  35 mm 
Nosná konstrukce schodiště ŽB deska 200 mm 
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Tepelné a akustické izolace 
V suterénu a v 1.NP je v konstrukci podlahy navržena tepelná izolace z desek EPS BASF 
STYRODUR tl. 80 mm. V 2.NP A 3.NP je v konstrukci podlahy navržena kročejová izolace z 
desek EPS RIGIPS RIGIFLOOR 4000 tl.40mm. Skladba střechy je tvořena spadovými 
deskami tepelné izolace z desek RIGIPS EPS. Hlavní vrstva tepelné izolace střechy je z desek  
RIGIPS EPS tl. 200 mm. Ochrannou vrstvu svislé hydroizolace tvoří přizdívka z izolačních 
desek SYNTHOS XPS PRIME 30 IR tl. 70 mm, které jsou vyvedeny 300 mm nad terén. 
Instalační jádra probíhající místnostmi jsou opatřena zvukovou izolací z minerálních vláken 
ISOVER N tl. 30 mm.  
Klempířské práce 
Oplechování atiky je z pozinkovaného plechu r. š. 350mm tl. 1,5mm. Venkovní parapety 
budou taženy hliníkem s barvou ELOX BRONZ. 
Truhlářské a zámečnické výrobky 
U vstupu před hlavním vchodem bude zapuštěna hliníková čistící rohož. 
 b)  Výkresová část 
 Obsah výkresů příloha č. 1 
 D.1.1 b-01   ZÁKLADY       M 1:100 
 D.1.1 b-02   PŮDORYS 1.PP   M 1:50 
 D.1.1 b-03   PŮDORYS 1.NP    M 1:50 
 D.1.1 b-04   PŮDORYS 2.NP       M 1:50 
 D.1.1 b-05 PŮDORYS 3.NP     M 1:50 
 D.1.1 b-06  PLOCHÁ STŘECHA   M 1:50 
 D.1.1 b-07   ŘEZ C-C        M 1:50 
 D.1.1 b-08   ŘEZ D-D      M 1:50 
 D.1.1 b-09   POHLEDY      M 1:100 
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 D.1.1 b-10   STROP 1.PP   M 1:50 
 D.1.1 b-11   STROP 1.NP    M 1:50 
 D.1.1 b -12 DETAIL A-A   M 1:10  
  
c)  Tepelně technické posouzení 
 Posudky jednotlivých skladeb podlah a střechy  viz. příloha č.2 
d)  Normy 
 Při zpracováni a realizaci objektu budou striktně dodrženy platné vyhlášky, přepisy a 
 zákony: 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb.,[1] 
 Vyhláška č.62/2013., [2] 
 Vyhláška č. 501/2006 Sb., [3] 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb., [4] 
 ČSN  730540 - 2: 2011, [5] 
 ČSN 734130, [8] 
 ČSN 743305, [9] 
 Nařízení vlády č.272/2011 Sb., [12] 
 Vyhláška 381/2001 sb., [19] 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., [21] 
 Nařízení vlády č. 378 /2001 Sb. [22] 
 Zákona č. 309/2006 Sb., [23] 
 Zákon č. 183/2006 Sb., [24] 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a)  Technická zpráva 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
b)  Výkresová část 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
c)  Statické posouzení 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
d)  Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešeni 
 
a) Technická zpráva 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
b)  Výkresová část 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
 
a)  Technická zpráva 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
b)  Výkresová část 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
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c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
a)  Technická zpráva 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
b)  Výkresová část 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
E Dokladová část  
 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření 
dotčených orgánů 
 
V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury 
 
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k 
možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 
 
V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
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E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, 
provádění prací a činnosti v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech 
podle jiných právních předpisů 
 
V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 
podle jiných právních předpisů 
 
V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o 
hospodaření energií 
 
V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení. 
 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání 
vedených v průběhu zpracování dokumentace 
 
 V rámci zadání bakalářské práce není součástí řešení 
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2.1 Technologický postup 
 
2.1.1 Obecné informace 
 
Objekt, na který budu provádět realizaci stropní konstrukce ze systému YTONG, je třípatrová 
občanská budova školy s částečně podsklepeným prostorem. Z hlediska tvarového a 
dispozičního řešení objektu je navržen půdorys tvaru obdélníku o rozměrech 16,15x30,0m s 
hlavním vstupem na východ a bezbariérovým přístupem pro osoby s omezenou a sníženou 
pohyblivostí. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou s různým 
vyspádováním střešních rovin a dvěma střešními vpusti dovnitř dispozice. Založení objektu je 
provedeno na základových pásech z prostého betonu. Škola se nachází v zastavěném území v 
Přerově s napojením na dopravní komunikaci. Celá výstavba je provedena ze systému. Ytong 
z pórobetonových autoklavovaných tvárnic, kde pro obvodové zdivo jsou použity tvárnice 
LAMBDA YQ P2 - 300 (450x249x499) tl.450mm, LAMBDA YQ P2 - 300 (500x249x499) 
tl.500mm  a nosné vnitřní zdivo je z tvárnic P4 - 500 (300x249x499) tl.300mm na zdící 
maltu. 
Konstrukce stropu jednotlivých podlaží je navrženo ze sytému YTONG EKONOM. Tento 
systém je složen z nosníků příslušných délek pokládaných v osových vzdálenostech, kde tyto 
nosníky jsou vyplněny pomocí stropních vložek. Železobetonový věnec je tvořen věncovkou 
opatřenou tepelnou izolací proti vytvoření tepelných mostů v úrovni stropu. Celý věnec bude 
vyztužen betonářskou výztuží a zalit betonem C20/25. Během realizace budou dodrženy 
veškeré předpisy spojené s realizací stropu daného systému a konzultovány ze statikem.  
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2.1.2 Materiál, doprava, skladování 
 
Stropní nosník  
Při realizaci jsou použity stropní nosníky Y175C (Obrázek 1), které jsou vytvořeny 
prostorovou výztuží 10505(R) kotveny do betonového trámce (patky)C20/25 obdélníkového 
průřezu o rozměrech 120x40mm a výšky 175mm. Použité rozměrové varianty nosníků při 
realizaci stropu 1.NP jsou uvedeny viz. (tabulka 11).[25] 
  
 
Obrázek 1 : Stropní nosník YTONG a přídavná příhradová výztuž [25] 
 
Tabulka 11 : Počet stropních nosníků 1.NP 
OZN. Název  Rozměr (š/v/d) Množství (ks) 
a NOSNÍK Y175 C 120x175x5800 78 
b NOSNÍK Y175 C 120x175x5350 2 
c NOSNÍK Y175 C 120x175x3800 38 
d NOSNÍK Y175 C 120x175x3300 18 
 
Stropní nosníky jsou ukládány podle kladečského plánu v osových vzdálenostech uváděných 
výrobcem. Osové vzdálenosti stropních nosníků lze upravit tvarovým řešením stropních 
vložek, kde maximální dovolené osová vzdálenost stropních nosníků je po 680mm.Široká 
rozměrová dostupnost délek od 1,0m do 7,60m.[25] 
Před položením stropních vložek je potřeba stropní nosníky podepřít dřevěnými vzpěrami v 
rozestupu maximálně 1600mm.[26] 
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Nosníky se ukládají na nosné zdi minimálně 150mm do maltového lože. První řada nosníků 
se ukládá v takové vzdálenosti, aby jeden okraj stropních vložek byl uložen minimálně 20mm 
na nosné obvodové zdi. 
Doprava stropních nosníků na staveniště je zajištěna nákladním automobilem MAN TGA 
440. 
Před vyložením je potřeba zkontrolovat, zda nosníky dodané na stavbu splňují požadavky pro 
budoucí konstrukci stropu tl.250mm.  
Ukládání se realizuje ručně za pomocí dvou pracovníků do maximální délky 5200mm.[27] 
Vykládka a zvedání nosníků bude prováděna pomocí věžového jeřábu věžový jeřáb Liebherr 
63K  s lany a vahadlem pro uchycení. Nosníky se ukládají jednotlivě přímo z nákladního 
automobilu na korunu zdi. Při nedodržení manipulačních předpisů může dojít poškození 
nosníků. 
Stropní vložky   
Stropní vložky YTONG jsou pórobetonové tvárnice tř.P4-500, které působí jako ztracené 
bednění stropní konstrukce. Ve stropní konstrukci 1.NP budou použity 2 varianty stropních 
vložek (Obrázek 2). Kladení vložek na osazené a dostatečně podepřené nosníky ve 
standardních osových vzdálenostech 680mm. Uložení vložky na nosníky je zajištěno 
vyřezanými ozuby po stranách vložky šířky 20 mm a výšky 40mm.U stropních otvorů a 
jiných rozměrových nestálostí je možné a snadné vložky upravit dořezem speciální pilou na 
pórobetonové tvárnice. Veškeré informace týkající se vložek vyskytujících se v 1.NP 
(rozměry, počet, hmotnost), jsou uvedeny viz. (tabulka 12).[25] 
  
Obrázek 2 : Stropní vložky YTONG+250 a YTONG+100 [25] 
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Tabulka 12 : Počet stropních vložek 1.NP[25] 
OZN. Název  Rozměr (š/v/d) Množství (ks) 
A VLOŽKA YTONG +250 249x250x599 1887 
B VLOŽKA YTONG +100 125x100x599 414 
 
Snížená stropní vložka s rozměry 599x125x100mm se ukládá po 1 m stropu (každá pátá 
vložka) a vytváří bednění příčného ztužujícího žebra vyztužené oceli 1xØ8mm . Dovoz 
výrobku bude zajištěn valníkem značky MAN TGA 440 se sklápěcími bočnicemi s nosností 
12t a plochou pro 16 palet. Pro vykládku palet je valník opatřen hydraulickou rukou s C 
závěsem. Manipulace na staveništi je zajištěna věžovým jeřábem věžový jeřáb Liebherr 63K a 
stavebními výtahy GEDA 500 Z/ZP s nosností do 850 kg a rozměry koše 160x140x110cm. 
Zafoliované palety s vložkami jsou ukládány na předem zhutněnou a rovnou plochu. Na 
staveništi budou palety uloženy na otevřené skládce vedle sebe, je zakázáno ukládat na sebe. 
Vložky je nutné chránit proti klimatickým změnám a povětrnostním vlivům. Informace o 
rozměrech palet a počtu kusů, které bude potřeba na realizaci stropu 1.NP, jsou uvedeny viz. 
(tabulka 13).[28] 
Tabulka 13 : Počet palet s vložkami [25] 
Název Množství  Množství  Rozměr Hmotnost 
  vložek/paleta palet (ks) palety (mm) palety (kg) 
VLOŽKA YTONG +250 24ks 79 1180/1000 613 
VLOŽKA YTONG +100 96ks 5 1180/1000 510 
 
Věncová tvárnice 
Věncová tvárnice YTONG (obrázek 3) je dvouvrstvá složená z pórobetonové tvárnice P4-500 
tl.50mm a z vnitřní strany opatřena tepelnou izolací EPS tl.75mm. Vytváří ztracené bednění 
železobetonového věnce z vnější strany obvodové konstrukce, aby nedocházelo k vytvoření 
tepelných mostů.[25] 
Věncové tvárnice se lepí a ukládají na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Veškeré informace 
věncových tvárnic vyskytujících se v 1.NP (rozměry, počet, hmotnost) jsou uvedeny (tabulka 
14).  
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Obrázek 3 : Věncová tvárnice YTONG [29] 
 
Tabulka 14 : Počet věncových tvárnic 1.NP  
OZN. Název  Rozměr (š/v/d) Množství (ks) 
V VĚNCOVÁ TVÁRNICE Y 125X250X599 154 
 
Dovoz výrobků bude zajištěn valníkem značky MAN TGA 440 se sklápěcími bočnicemi s 
nosností 12t a plochou pro 16 palet. Pro vykládku palet je Valník opatřen hydraulickou rukou 
s C závěsem. Manipulace na staveništi je zajištěna věžovým jeřábem věžový jeřáb Liebherr 
63K a stavebními výtahy GEDA 500 Z/ZP s nosností do 850 kg a rozměry koše 
160x140x110cm. Zafoliované palety s vložkami budou ukládány na předem zhutněnou a 
rovnou plochu. Na staveništi po dovozu budou palety ukládány na otevřené skládce vedle 
sebe, je zakázáno ukládat je na sebe. Vložky je nutné chránit proti klimatickým změnám a 
povětrnostním vlivům. Informace o rozměrech palet a počtu kusů, které budou potřeba na 
realizaci stropu 1.NP jsou uvedeny viz. (tabulka 15).[28] 
 
Tabulka 15 : Počet palet s věncovými tvárnicemi [25] 
Název Množství  Množství  Rozměr Hmotnost 
  vložek/paleta palet (ks) palety (mm) palety (kg) 
VĚNCOVÁ TVÁRNICE Y 72 3 1180/1000 452 
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Zdící malta YTONG 
 Zdící suchá maltová směs YTONG (obrázek 4) slouží k tenkovrstvému zdění 
pórobetonových tvárnic od Ytongu. Použití jako maltové lože na uložení stropních nosníků a 
pro lepení na čele a úložné ploše věncových tvárnic. 
 
 
Obrázek 4 : Zdicí malta YTONG [30] 
 
Zdící malta bude dovezena na staveniště, spolu s věncovými tvárnicemi, v papírových pytlích 
17 kg na paletách pomoci valníku MAN TGA 440. Manipulace a uskladnění je zajištěno 
vysokozdvižným vozíkem. Palety jsou uskladněny v suchu v uzamykatelném skladu. Pokud 
budou dodrženy veškeré podmínky, je možná skladovatelnost až 6 měsíců.[25] 
K přípravě maltové směsi bude použita pitná voda nebo voda podle ČSN EN 1008. 
 Není povoleno zpracovávat maltovou směs, klesne-li teplota vzduchu a zdiva pod +5˚C.[25] 
Výztuž věnce  
V úrovní stropní konstrukce, za účelem  zpevnění stavby, bude do mezery mezi věncovou 
tvárnici a stropních vložky  vkládána výztuž z betonářské oceli 10505(R). Pro výztuž věnce 
budou použity předem připravené armokoše (obrázek 5), které budou složeny v podélném 
směru ze 4 ks  tyčových prvků profilu 12 mm a v příčném směru budou opatřeny třmínky  
tyčových prvků o průměru 6mm v rozestupech po 250mm.Podélné výztuže se budou spojovat 
s přesahem minimálně 600mm.Jedmotlivé výztuže jsou v rozích propojeny pomocí ocelářské 
oceli ve tvaru L.    
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Obrázek 5 : Armokoš z betonářské oceli 10505(R)[28] 
 
Doprava betonářské výztuže na staveniště bude nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25 s 
maximální délkou 8m ve svazcích. Staveništní doprava zajištěna věžovým jeřábem Liebherr 
63K. Během dopravy a manipulace s výztuží nesmí dojít k zdeformování. 
Skladování výztuže bude podle rozměru na volné skládce. V době skladování nesmí dojít ke 
korozi, znečištění, zdeformování nebo záměně jednotlivých druhů výztuže. 
Zálivkový beton 
Použití zálivkového betonu je čerpatelná směs  C20/25 s frakcí kameniva 4-8 mm. Celkové 
množství betonu použité na vybetonování stropu 1.Np je cca 14 m3. 
Beton bude dopravován z betonárky pomocí autodomíchávače Stetter C3 Traler Line s 
celkovým objemem 12m3. Postupně je směs dopravována na staveniště dvěmi 
autodomíchávači. Zálivka je z autodomíchávače  na místo uložení čerpána pomocí 
autočerpadla  Schwing S 34 X s dosahem výložníku až 30 m. Pro dokonale zhutnění směsi je 
použitý ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP 2kW. 
Betonování stropu, když teplota klesne pod +5°C, se nedoporučuje. 
Připojovací výztuž 
Použití výztuže z betonářské oceli 10505(R) 1x profilu 8mm (obrázek 6). Výztuž je 
provázaná ze stropními nosníky a zakotvená pomocí háků do protilehlých železobetonových 
věnců. Vyztužení nízkých doplňkových vložek použité pro příčné vyztužení. 
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Obrázek 6 : Výztuž z betonářské oceli 10505(R) Ø8mm [28] 
 
Doprava betonářské výztuže na staveniště bude nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25 s 
maximální délkou 8m ve svazcích. Staveništní doprava pak bude zajištěna věžovým jeřábem 
Liebherr 63K. Během dopravy a manipulace s výztuží nesmí dojít k zdeformování. 
Skladování výztuže bude podle rozměrů na volné skládce. V době skladování nesmí dojít ke 
korozi, znečištění, zdeformování nebo záměně jednotlivých druhů výztuže.  
Radlovací výztuž  
Radlovací drát profilu 1,12 mm sloužící ke spojení betonářských výztuží z měkkého taženého 
drátu (obrázek 7). 
 
Obrázek 7 : Svitek s radlovacím drátem Ø1,12mm [31] 
 
Doprava radlovacího drátu na staveniště bude nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25 o 
hmotnosti 50-100 kg ve svitcích. S lehčími svitky 50kg  může být na staveništi manipulováno 
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ručně, těžší svitky budou dopravovány vysokozdvižným vozíkem nebo kolečkem, při 
manipulaci nesmí dojít k znehodnocení (koroze, deformace, znečištění). 
 Skladování drátu je zajištěno v uzavíratelném skladu tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení 
(deformace, znečištění, koroze). 
Podpěrný systém DOKA  
K podepření stropních nosníků bude použit systém DOKA systém (Obrázek 8), který 
obsahuje 83 kusů stropních podpěr DOKA Eurex 20,300 s maximální délkou 300cm, stejného 
počtu opěrných trojnožek s výškou 80 cm, nosníků DOKA H20 top a hlavic.   
 
 
Obrázek 8 : Podpěrný systém DOKA Eurex [32] 
 
Doprava podpěr a nosníků na staveniště bude nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25na 
paletách od výrobce DOKA o rozměrech 1,55x0,85m s nosností 1100kg. Opěrné trojnožky a 
hlavice budou dováženy v kontejnerech o rozměrech 1,7x0,8 m s maximální hmotnosti do 
700kg. Vykládka na staveništi bude zajištěna pomocí věžového jeřábu Liebherr 63K. Prvky 
budou uloženy uvnitř objektu na rovném, únosném podkladu a zakryty PE folií proti 
klimatickým podmínkám (sluneční záření, vlhkost). 
Bednění 
Před zahájení betonáže budou veškeré prostupy a dobetonávky opatřeny tesařským bedněním.  
Tesařské bednění bude obsahovat prkna tl.25mm,v délkách 10m. Doprava prken na staveniště 
bude nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25. Pro uskladnění prken bude navržena 
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otevřená skládka zpevněným a odvodněným podkladem. Prkna budou proti klimatickým 
vlivům zakryta PE fólií. Na prkna před zabudováním bude aplikován separační prostředek 
odbedňovací olej SIKA 1L , který bude nanesen ve dvou vrstvách štětkou. 
Tepelná izolace 
Věncová tvárnice je opatřena tepelnou izolací z pěnového polystyrénu (EPS) 
Věnec bude dále opatřen doplňkovou tepelnou izolací z pěnového polystyrénu (EPS) Isover 
100 F o tloušťce 80mm.Izolace je balena po 6 kusech do PE folie (Obrázek 9). Pro realizace 
stropu bude zapotřebí 48 kusů izolačních desek balené v 10 balících. Tepelná izolace bude 
mít celkovou tloušťku 155mm.Rozměry a počet kusů tepelné izolace pro 1.NP viz.(tabulka 
16) 
Doprava na staveniště bude nákladním automobilem Iveco ML 120 E 25 a manipulování s 
deskami bude prováděna ručně. 
Skladování bude provedeno suchých uzamykatelných skladech uloženy na ležato s omezením 
slunečního záření. 
 
Obrázek 9 : Tepelná izolace EPS ISOVER tl. 80mm [33] 
 
Tabulka 16: Počet doplňkové tepelné izolace 1.NP  
OZN. Název  Rozměr (š/v/d) Množství (ks) 
TI TEPELNÁ IZOLACE  500x80x1000 48 
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2.1.3 Pracovní podmínky  
 
Příprava pracoviště 
Obecné podmínky  
Před začátkem realizace stropní konstrukce musí být dokončeny svislé nosné konstrukce 1.Np 
a musí splňovat požadovanou pevnost. Povrch svislých nosných konstrukcí bude zbaven 
nečistot, rovný a odstraněna přebytečná malta. Provede se patřičný zápis do stavebního 
deníku o připravenosti pracoviště před realizací stropní konstrukce 1.NP. Zápis do stavebního 
deníku bude prováděn každý den před začátkem stavebních prací. Musí obsahovat pracovní 
podmínky, způsob provádění prací. 
Na staveništi budou dodrženy předpisy  BOZP. Pracovní četa spojená s realizací stropu bude 
řádně proškolena o BOZP na stavbě a bude nosit osobní ochranné pomůcky (přilba, rukavice, 
ochranné brýle, pracovní oděv a obuv). Pracovníci budou seznámeni a proškoleni s 
technologickým postupem stropu EKONOM od výrobce. 
Kolem objektu bude postaveno dílcové lešení HAKI IV. o šířce podlážky 1,05m s 
maximálním odstupem od budovy 0,25m. 
Hranice pozemku bude oplocena do výšky 2,0 m. Na staveništi budou vytvořeny skladovací 
plochy, administrativní budovy a hygienické zázemí pracovníků. Před započetím prací budou 
zajištěny veškeré dodávky materiálu na stropní konstrukci s přípravou skladovacích ploch. 
Bezpečnostním značením je doprava na ulici Lipová informována o vjezdu a výjezdu 
nákladních vozidel ze staveniště.  
Zdroje energií 
Vodovod 
Voda bude zásobena napojením z nově realizované přípojky na vodovodní řád z ulice Lipová. 
Přípojka a místo napojeni je zakresleno v koordinační situaci C3. Na hranici pozemku bude 
vybudována vodovodní šachta, která zajistí přísun vody k buňkám a k místům potřebným pro 
výrobu materiálu. 
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 Kanalizace 
 Řešení odvodu dešťových a splaškových vod je napojení na jednotnou kanalizaci z nově 
realizované kanalizační přípojky. Splaškové vody budou napojeny přes revizní šachtu. 
Přípojka a místo napojení je zakresleno v koordinační situaci C3 
Elektrická energie 
Dodání elektřiny je zajištěno napojením na veřejnou síť (ČEZ) z nově zřízené přípojky na 
ulici Lipová a rozvedena po staveništi elektrickými rozvaděči. Přípojka a místo napojeni je 
zakresleno v koordinační situaci C3. 
Přístupové cesty  
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude přes zpevněné plochy z ulice Lipová, kde 
na hranici pozemku je místěna uzamykatelná brána s bezpečnostní značením. 
Vnitrostaveništní komunikace bude zajištěna pomocí betonových panelů o rozměrech 
1000x3000mm. Prostor před buňkami bude opatřen zhutněným štěrkopískovým násypem pro 
snadnější přístup k šatnám a sociálním zařízením. 
Podmínky zpracování 
Výroba a zpracování maltové směsi 
Během procesu tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout teplota vzduchu pod +5°C, teplota 
maltové směsi nesmí klesnout pod 15°C. Musí být použity certifikované přísady a nezamrzlé 
kamenivo. V případě nedodržení zásad při zpracování maltové směsi dochází k její degradaci. 
Vyztužení  
Ve snížených vložkách je vkládána výztuž ,kde pomocí distančních profilů je nutné zajistit 
minimální krytí.Polohu výztuže vkládáné do věnců zajišťují třmínky, které jsou ve 
vzdálenosti po 600mm. 
Výztuž nesmí pokrývat velké množství koroze a musí být  bez mastnot. 
Podmínky betonáže 
Betonáž se zahájí až po rozmístění potřebné výztuže a  po jejich následné konstrole. Ukládání  
betonové směsi volným pádem maximálně z 1 m tak, aby necházelo k  rozmísení směsi. 
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Optimální teplota pro betonování je 15 – 25°C. Při vysokých teplotách nad 30°C bude  
ošetřována betonová směs(kropením vodou) proti  rychlému vysušení a tím snížení pevnosti a 
vzniku smršťovacích trhlinek.  
Klesne-li teplota pod+5°C , je třeba betonovou směs chránit před ztrátou hydratačního tepla 
procesu tuhnutí a tvrdnutí. 
 
2.1.4  Převzetí pracoviště 
 
Před převzetím pracoviště a začínající realizací stropní konstrukce 1.Np  bude provedena 
kontrola předcházející práce zodpovědnou osobou (stavbyvedoucí, mistr). V našem případě 
dokončené veškeré svislé konstrukce. U svislých konstrukcí je nutné kontrolovat rovinnost, 
rovnoběžnost, rozměry konstrukce v souladu s projektovou dokumentací, materiálové a 
statické deformace a dostatečnou pevnost stěn. 
Proběhne-li kontrola bez výkazu nedodělku a v požadované kvalitě, bude podepsán protokol o 
předání staveniště a o dané činnosti se provede zápis do stavebního deníku. 
Dodavatel umožní investorovi vstup na staveniště a provedou se kontroly jednotlivých vrstev 
konstrukce před zakrytím a budou zapsány do stavebního deníku.  
S převzetím staveniště je spojeno rozvrhnutí pracovního prostoru, s tím souvisí čistota 
staveniště, zpřístupněné skladovací plochy, přístup k pracoviště a druhu zdvihacího zařízení.    
 
2.1.5 Obecné pracovní podmínky 
 
Klimatické podmínky 
přerušení prací: 
 překročení větru nad 10,7m/ zhoršena manipulace s jeřábem 
 snížená viditelnost  pod 30 m 
 klesne-li teplota pod -10°C 
 klimatické změny( sněžení, bouřka, silný vítr,déšť) 
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Pro správnou pevnost betonu je třeba zajistit podmínky pro tuhnuti a tvrdnutí a jeho ukládání  
do bednění.Betonová směs musí být chráněna před přímým slunečním zářením,přívalem deště 
,sněhu a mrazu.Sluneční záření způsobuje rychlé odpařování  vody  z betonu.Přítomnost deště 
rozrušuje strukturu betonu a vyplavuje cementové mléko z povrchu.Mráz snižuje hydratační 
teplo betonu, tím docházi k snížení pevnosti betonu. 
Příprava staveniště 
U vchodu bude zařízení pro čištění nakladních automobilů odjiždějící ze staveniště, aby 
nedocházelo k znečištění dopravní komunikace. Staveništtě bude oploceno  a kolem objektu 
bude postaveno dílcové lešení. Prostor kolem objetu a v přítomnosti přístupových cest budou 
zajišteny skladovací plochy , které  jsou zajišteny podle nároků kladených jednotlivými 
materiály  pro realizaci stropu. Staveniště bude očištěna a zajistí dostatečný prostor pro 
manipulaci s materiálem . Pro manipulaci s materiálem větší hmotnosti  bude na staveništi 
zajištěno zdvihací zařízení (věžový jeřáb). 
 
2.1.6 Personální obsazen 
 
Složení pracovní čety: 
 1x  stavbyvedoucí nebo mistr  
 2x odborní pracovnící 
 2x pomocní pracovnící 
 2xvazači 
 1xjeřábník 
 1xtesař 
 1xželezář 
 
Obsah prací pracovní čety: 
1x Stavbyvedoucí nebo mistr 
Dohled na správnost,kvalitu a dodržení technologických postupů s  výrobky YTONG. Musí 
dbát na to, aby byly dodrženy souvisejíci  bezpečnostní předpisy při práci a nedocházelo k 
ohrožení zdraví pracovníků. Kontroluje kvalitu provedených prací  a soulad s projektovou 
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dokumentací. Přiřazuje a rozděluje úkoly pracovní četě. Kontruluje hotové úseky a zapisuje 
záznamy  o kontrolách a denních aktivitách do stavebního deníku. Kontroluje dodávku 
materiálu dovezeného na staveniště. Je zodpovědnou osobou, která přebírá a  odevzdává 
staveniště po skončení prací. 
Kvalifikace: Pracovník, který je řádně proškolený ze systémem stropní konstrukce Ytong  a je 
znalý s bezpečnostními přepisy na stavbě. 
2x Odborní pracovnci 
Pracovníci  maji na starost pokládku a správné uložení stropníků  nosníků , stropních 
vložek,vyzdívání věncovek. Dohlíží na správnost betonáže  a armovací práce. Dodržují 
technologický postup systému stropu  a jsou proškoleni o BOZP. Pracují podle nařízení 
stavbyvedoucího a jsou zodpovědni za práci pomocných pracovníků, kterým také práci 
rozdělují. 
Kvalifikace: Zkouška  z odborné způsobilosti dané činnosti a musí být držitelem průkazu pro 
práci ve výškách. 
2x Pomocní pracovníci 
Jsou nápomocni odborným pracovníkům  a dodržují jejich úkoly.  Starají se o čistotu 
pracoviště,míchají maltovou směs,zajištují přísun stavebního materiálu a jsou též nápomocni 
při vázání materiálu. 
Kvalifikace: držitele průkazu pro práci ve výškách a vazacký průkaz 
2x Vazači 
Proškolení s daným materiálem o správné navázání materiálu od výrobce Ytong. Přepravují 
stavební materiál ze skládky nebo přímo z nákladního vozidla  na hák jeřábu a musí vlastnit 
vazacký průkaz. 
Kvalifikace: Držitele vazackého průkazu a průkazu pro práci ve výškách. 
1x Jeřábník  
Řídí  věžový jeřáb a manipuluje se stavebním materiálem. Je zodpovědný za údržbu jeřábu. 
Dbá na bezpečnost pracovníků při manipulaci s materiálem. Řídí se pokyny vedoucího 
pracovní čety. 
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Kvalifikace: Vlastní průkaz pro obsluhu jeřábu 
1x Tesař 
Je zodpovědný na správné vyhotovení bednění a zároveň její následné odbedňovací práce. 
Dohlíží na správné rozmístění podpor pod stropní konstrukci. 
Kvalifikace: Držitel výučního listu v dané činnosti. Musí být seznámen s technologickými 
postupy s bedněním a odbedňováním daného systému a se systémem DOKA se stropními 
podpěrami a jejich zásadami. 
1x Železář 
Zodpověný za správné uložení, krytí a vyvázání armatur. 
Kvalifikace: Držitel průkazu práce ve výškách a výučního listu  v dané činnosti. 
 
2.1.7 Stroje, pracovní pomůcky a nářadí 
 
Stavební stroje 
o stavební výtah GEDA 500Z/ZP 
o autodomíchávač Stetter C3 Triler Line  
o věžový jeřáb Liebherr 63K 
o nákladní automobil Iveco ML 120 E 25 
o nákladní automobil MAN TGA 440 
o ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP 2kW 
o pokosová pila Scheppach HM 
o autočerpadlo Schwing S 34 X 
o stavební míchačka AW PROFI 260L -400V 
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Stavební pomůcky a nářadí 
nářadí pracovníka 
o odlamovací nožík 
o metr 
o tužka  
nářadí potřebné pro realizaci stropu 
o zednické kladivo 
o lopaty 
o zednická lžice 
o plastová vana 
o kbelíky 
o kolečko 
o hladítko 
o ruční pila na stropní vložky 
o vodováha 
o gumové kladivo 
o stavební provázek 
o oblouková pila 
o pákové kleště 
o vazací kleště 
o lešení HAKI IV. 
o podpěrný systém DOKA 
o srovnávací lať 
o stavební kozy 
o C závěs na palety 
o podlážky 
o závěs na jeřáb 
o laser 
o nivelační přístroj 
o měřící pásmo 
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ochranné pomůcky 
o rukavice 
o ochranné přilby 
o pracovní boty s ocelovou špičkou 
o reflexní vesta 
o pracovní oděv 
o ochranné brýle 
 
2.1.8 Požadavky  pro montáž 
 
Stropní  nosníky musí být na  na svíslých nosných konstrukcích osazeny minimálně 150mm.  
Uložení betonářské výztuže tak, aby bylo dodržena minimální tlouštka krytí 10 mm. 
Doprava betonové směsi z centrální výrobny na staveniště maximálně do 90 minut při čemž 
nesmí dojít k znehodnocení a změně konzistence směsi. 
Postup pomontáže musí být  v souladu s projektovou dokumentací. 
Na stropní vložky se pokládaji desky popřípadě fošny z důvodu pochůznosti a přepravě 
materiálu a aby nedošlo k poškození vložek. 
 
2.1.9 Pracovní postup 
 
Obsah 
1. Podepření konstrukce 
2. Uložení stropních nosníků 
3.Pokládka stropních vložek 
4.Železobetonový věnec a vyztužení konstrukce 
5.Betonová zálivka 
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1.Podepření konstrukce 
Před položením stropních nosníků je třeba provést montáž podpůrné konstrukce, které  
zabezpečí a zamezí nebezpečné průhyby během realizace. Umístění a počet stropních podpěr 
zajistí statik od výrobce (Xella)  a  vyhotoví výkres skladby podpůrného systému Schéma 1). 
Rozmístění stropních podpěr je určeno v maximálních vzdálenostech do 1600mm (Obrázek 
10) . Na rozmístěné podpory a na koruny nosných svislých konstrukcí 1.Np  budou uloženy 
stropní nosníky dle příloženého kladečského plánu viz. příloha,výkres D.1.1.b -09 půdorys 
stropní konstrukce 1.NP.[26]  
 
Obrázek 10 : Maximální vzdálenost rozmístění podpěr [26] 
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Schéma 1 : Rozmístění podpěrné konstrukce 1.NP 
2.Uložení stropních nosníků 
 Manipulace s nosníky na svislých konstrukcích se provádí ručně pomocí dvou pracovníků a 
jeřábu s vahadlem. Pokládání nosníku začne od nejvzdálenějšího rohu viz. níže (schéma 2). 
První nosník se ukládá od okraje zdi tak, aby stropní vložka ležela svou plochou minimálně 
20mm na zdi. Minimální uložení stropních nosníků na zdivo je 150 mm, pokud statický 
výpočet neurčí jinak. Přesnost a preciznost při zdění zabezpečí rovinnost koruny zdi a tím 
pádem vyrovnávací věnec na horní ploše není potřebný. V případě nerovnosti plochy zdiva 
použijeme brusné hladítko od výrobce YTONGU  a dorovnáme a dočistíme  plochu zdiva. Při 
větších nerovnostech pomocí cementové vrstvy plochu vyrovnáme. Stropní nosníky se kladou 
ve standartní osové vzdálenosti 680mm(obrázek 11), jejich délky je možno upravit  
zkrácením vložky. Předepsanou osovou vzdálenost 680mm stropních nosníků nám zabezpečí 
položením krajních stropních vložek na každém konci nosníku (obrázek 12). Se souhlasem 
statika lze stropní nosníky zkracovat na případnou délku.[26] 
 
 
Schéma 2 : Směr ukládání stropních ŽB nosníků 1.NP 
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Obrázek 11 : Geometrie nosníku [27] 
 
3. Pokládka stropních vložek 
Stropní vložky ukládáme symetricky postupně od obou konců nosníků na ozub, kladeny za 
sebou na sraz (obrázek 12). 
Postup kladení stropních vložek v jednotlivých polí je znázorněno v půdoryse (schéma 3). 
Z důvodu vytvoření příčného vyztužení v rastru 1m se jako každá pátá vložka ukládá snížená 
doplňková tvárnice, která vytváří žebro pro příčnou výztuž.[27] 
Stropní vložky je dovolené upravovat elektrickou nebo ruční pilou.  
Z hlediska splnění odolnosti vůči prolomení, odlomení uloženého ozubu a požadovaného 
bodového zatížení uprostřed min 4,50 kN, je garantována po nově uložených vložek 
pochůznost a přeprava dalšího materiálu pomocí stavebního kolečka.[27] 
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Obrázek 12 : Symetrické ukládání vložek od obou konců nosníku [27] 
 
 
Schéma 3 : Směr ukládání stropních vložek  1.NP 
 
4. Železobetonový věnec a vyztužení konstrukce 
Po uložení stropních vložek začínáme postupně ukládat podél vnější strany věncové tvárnice 
na tenkovrstvou zdicí maltu YTONG. V prvé řadě se vyzdí věncové tvárnice v rozích objektu 
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a mezi ně se pak natáhne šňůra určující rovinu pro kladení dalších věncových tvárnic kladené 
podél šňůry (schéma 4). Tvárnice lze upravit pomocí ruční pily od YTONGU. Kompletním 
osazením věncových tvárnic na tenkovrstvé maltě se vytvoří kolem obvodu objektu spolu se 
stropními vložkami prostor pro výztuž věnce (arkomokoš), který musí byt cca 200mm.  
Postupně se do prostoru ukládají výztuž věnce z předem připravených  armokošů, které jsou 
složeny v podélném směru ze 4 ks  tyčových prvků profilu 12mm a v příčném směru budou 
opatřeny třmínky tyčových prvků o průměru 6mm v rozestupech po 250mm.Podelné výztuže 
se budou spojovat s přesahem minimálně 600mm vázacím drátem. V rozích se výztuž propojí 
betonářskou ocelí, která je ohnutá do tvaru L (obrázek 13). Následuje příčné vyztužení 
doplňkově stropní vložky pomocí propojovací výztuže o průměru 8 mm se stykováním min 
60ti násobku průměru výztuže. Propojovací výztuž probíhající nad příhradovou výztuží 
nosníku, se kterou spojí vázacím drátem a na konci pomocí háku se ukotví do protilehlých 
věnců Obrázek 14). Provede se vyztužení výměn nosníků, průvlaků a dobetonávek. Po 
uložení všech prvků konstrukce a armatur bude za pomocí nivelačního přístroje srovnána 
vodorovná poloha stropu.[26][27] 
  
                
Obrázek 13 : Výztuž v zorích věnce [26] Obrázek 14 : Propojovací výztuž příčného žebra [26] 
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Schéma 4 : Směr kladení věncových tvárnic 1.NP 
 
5. Betonová zálivka 
Stavební dozor musí před betonáží provést kontrolu jednotlivých částí konstrukce a správné 
provedení (krytí výztuže, uložení vložek a její těsnost). 
Stropní konstrukce se doporučuje navlhčit vodou. 
Betonujeme beton C20/25 plastickou konzistencí s frakcí kameniva 4-8mm. Betonová směs je 
dopravována pomocí čerpadla. Rozvážení směsi bude pomocí stavebního kolečka. Způsobem 
propichováním a ponorným vibrátorem se důkladně zhutní betonová směs tak, aby se 
nevytvářely vzduchové bubliny. Při betonování je nutné dbát na minimální krytí výztuže. 
Ztužující žebra a věnec betonujeme v jednom sledu bez přestávek od nejvzdálenějšího rohu 
(schéma 5).[27] 
Po zabetonování stropní konstrukce je na druhý den možné pochůznosti a vykonávání 
následujících stavebních prací na dalších podlažích ale nesmí dojít k přetížení podpěr.[28] 
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 Bude-li konstrukce vystavena slunci, je třeba po dobu jednoho týdne až 10 dnů beton vlhčit 
vodou. Odstranění tesařského bednění po dvou dnech u všech prostupů a dobetonávek. U 
schodišťového prostupu se bednění odstraní do 14 dnů. Při odbedňování dát pozor na 
poškození jak konstrukce, tak bednícího systému.  Podpěrnou konstrukci odstraníme až po 28 
dnech, dosáhne-li beton příslušné pevnosti a konstrukce je dostatečně únosná.[27] [28]  
 
Schéma 5 : Směr betonáže věnce a vyztužených žeber 1.NP 
2.1.10 Jakost a kontrola kvality 
 
Pří prováděných kontrolách jakosti a kontrole materiálu, podkladu, celé konstrukce je potřeba 
dodržovat vyhlášky normy ČSN, technické listy materiálu, projektovou dokumentaci. Předání 
a převzetí staveniště a provedené kontroly budou zaznamenávány ve stavebním deníku 
stavbyvedoucím nebo mistrem. 
Rozdělení kontrol 
vstupní kontrola 
mezioperační kontrola 
výstupní kontrola  
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Vstupní kontrola 
Provedou se kontroly pří předání a převzetí staveniště z technického a bezpečnostního 
hlediska. Dodržení projektové dokumentace předchozích prací. 
kontrola: 
 přístupové cesty 
 čistota pracoviště 
 skladovací plochy 
 zázemí staveniště 
 
Před začátkem realizace stropní konstrukce se kontroluje připravenost podkladu svislých 
nosných konstrukcí. Kontrola se provádí vizuálně, měřením, popřípadě zkouškami - čistota a 
nerovnosti koruny zdiva, rozměry zdiva, pevnost. 
Kontrola veškerých dodávek materiálu a před zabudováním materiálu do konstrukce. 
 Kontrola (vizuálně, měřením, zkouškami): 
 čistota materiálu 
 soulad vlastnosti s technickým listem 
 množství materiálu 
 rozměry prvků 
 tvar materiálu 
 pevnost a frakce kameniva betonové směsi 
 konzistence betonově směsi 
Mezioperační kontrola 
Kontrola během realizace konstrukce a před zakrytím konstrukčních vrstev. 
Kontrola (vizuálně, měřením, zkouškami): 
 kontrola ukládání a správné použití výztuže 
 minimální krytí výztuže 
  dokonalá těsnost mezi prvky aby nedocházelo úniku betonové směsi. 
 minimální uložení prvků na konstrukci dané projektovou dokumentací 
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 kvality konzistence betonové směsi 
 pracovních podmínek 
 dodržení BOZP při práci 
 použitý materiál (pevnost, rozměry, čistota) 
 činnost zaměstnanců 
 ošetřování betonu 
Výstupní kontrola 
Provede se záznam do stavebního deníku o výstupní kontrole. 
Kontrola (vizuálně, měřením, zkouškami): 
 vodorovnost a rovinnost plochy konstrukce, a zda nebyly překročeny odchylky   1-3 
mm na 2m. 
 trhlin v betonu 
  požadované pevnosti (zkouška Schmidtovým kladívkem) 
 soudržnosti mezi materiály 
 
2.1.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Základní zásady při práci 
1) Pracovníci spojení s realizací stropní konstrukce jsou seznámeni s bezpečnostními 
předpisy a musí být kvalifikovaní na druh práce, kterou budou provádět. 
2) Pracovní četa je opatřena osobními ochrannými pomůckami (ochranné brýle, pracovní 
oděv, pracovní obuv s ocelovou podrážkou, pracovní rukavice, přilba, reflexní vesta) 
3) Seznámení a proškolení pracovní čety s technologickým postupem systému 
4) Při práci ve výškách jsou pracovníci zdravotně způsobilí, proškolení, vlastní průkaz 
pro práci ve výškách, opatřeni jistícími a ochrannými pomůckami (ochranné pásy, 
lana) 
5) Je-li pracoviště ve výšce větší jak 1,5m, je třeba zajistit prostor před ohrožením 
volným pádem z vnitřní i z vnější strany zábradlím. 
6) Před montáží je důležité dle předpisů bezpečnosti práce vykonat přípravné práce. 
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Seznam norem, zákonů a vyhlášek  
 Zákon č.309/2006 Sb. - o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy [23] 
 Nařízení vlády č.362/2005  Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu [34] 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci [21] 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
rozvoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí [22] 
 Vyhláška č. 48/1982, stanoví základní požadavky k zjištění bezpečností práce a 
technických zařízení [35] 
 ČSN 73 0807 -Požární bezpečnost [36] 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [37] 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu [38] 
 Nařízeni vlády č.361/2007 Sb., kterým stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [39] 
 
2.1.12 Vliv na životní prostředí 
 
Seznam norem, zákonů a vyhlášek: 
 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí [40] 
 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech [41] 
 Vyhláška 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č.381/2001 [18] 
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací [42] 
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5.1 Obecné informace 
 
5.1.1 Základní údaje o stavbě 
 
STAVBA : Stavba občanské vybavenosti 
Účel stavby:   Stavba pro výchovu a vzdělání (škola) 
Místo stavby:   51 22 Přerov, Lípová 292 
Číslo parcely:  147/8 
Předmět:  Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 
ZHOTOVITEL:  PROFISTAV PŘEROV a.s. 
Adresa:   75002 Přerov IV-Újezdec k Moštěnici 265/8a 
 Telefon: +420 596 598 564 
 E-mail: info@profistav.cz 
 IČO: 253 856 53 
 
OBJEDNATEL:   Kateřina Dobrá 
Adresa:   73601 Havířov, Konzumní 454/19   
Telefon:  +420 605 485 454 
 
ZPRACOVATEL:    Tomáš Škorpík 
Adresa: 73601 Havířov, ul. Lipová 728/7 
Telefon:  +420 456 454 870             
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5.2 Popis staveniště 
 
Zařízeni staveniště se bude nacházet na pozemku v zastavěné části Oseku nad Bečvou na ulici 
Lipová, parcela č.147/8 o celkové výměře 14 502 m2. Plocha pozemku je v mírně svažitém 
terénu probíhající k jižní straně. Na jižní straně z ulice Lipová probíhá veřejná komunikace, 
která je napojena na přístupovou cestu k pozemku. Po obvodu staveniště bude probíhat 
mobilní oplocení typu PV7 od výrobce Jonny Servis do výšky 2,0 m. Kolem staveniště se, na 
ulici Konzumní, z protější strany nachází výstavba rodinných domů a na ulici Lipová probíhá 
dopravní komunikace. Ostatní pozemky jsou nevyužity a slouží maximálně jako zemědělské 
plochy. Potřebné zdroje staveniště budou získány z nově vybudovaných přípojek 
inženýrských sítí. Plocha staveniště bude opatřena buňkami pro stavbyvedoucího, mistra, 
šatnami pro pracovníky, hygienickými zařízením, TOI TOI FRESH a sklady nářadí. Do 
buněk budou přivedeny zdroje vody, energie a zajištěn odvod do kanalizace. Staveniště bude 
zajištěno pro realizaci stropu od výrobce YTONG. Staveniště bude využito z předešlých 
pracovních procesů.  
 
5.3 Dopravní opatření 
 
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude přes zpevněné plochy z ulice Lipová, kde 
na hranici pozemku je místěna uzamykatelná brána. Před branou pro výjezd se bude nacházet 
čistička pro čištění podvozku automobilů, aby nedocházelo k znečištění dopravní 
komunikace, a vrátnice kontrolující provoz příjezdu a odjezdu. Komunikace na staveniště 
bude zajištěna pomocí betonových panelů o rozměrech 3000x1000x120mm.Pro otáčení 
automobilů bude z panelů o poloměru 10 000mm . 
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5.4 Skladování na staveništi  
 
5.4.1 Skládka ornice a vykopané zeminy 
 
Z předchozích prací budou na staveništi umístěny dvě plochy deponie. Na východní části 
objektu se bude nacházet deponie ornice o rozměrech 12x16m a vedle ní deponie vykopané 
zeminy ze stavební jámy o rozměrech  12,0x18,0m. Manipulace se zeminou bude prováděna 
strojně. 
 
5.4.2 Skládka stavebního materiálu 
 
Pro realizaci stropní konstrukce budou použity skládky z předešlých prací z prostoru, kde 
byly skladovány palety se zdícím materiálem na zpevněných, odvodněných plochách 
zhutněných štěrkopískem. Využity budou plochy pro výztuž stropní konstrukce a výztuž 
věnců, pro které použiji skládku o rozměrech 7x9m. Pro skladování kusového materiálu 
(věncové tvárnice, stropní vložky)bude využito 8 skládek o rozměrech 4,8x3,0m. Skladování 
nosníku bude přímo z nákladního automobilu na plochu nosného zdiva. Suchá maltová směs 
bude skladována v uzamykatelném kontejneru kombi LK1A open side o rozměrech 6x2,5m 
na dřevěné paletě. 
 
Návrh skládky: 
Stropní vložky YTONG+250(249x250x599mm) 
1 paleta: 
24 ks 
4,364m2 
0,846m3 
Celkový počet kusů – 1887 ks 
 
Počet palet pro stropní vložky YTONG +250 (rozměry palety 1180x1000mm) 
1187/24=78,63=79 palet 
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plocha palety: 
1,0x1x1,18=1,18m
2 
 Celková plocha vložek YTONG+250 
79x1,18=93,22m
2 
 
Stropní vložky YTONG+100 (125x100x599mm) 
1 paleta: 
96 ks 
7,0m2 
0,700m3 
Celkový počet kusů – 414 ks 
Počet palet pro stropní vložky YTONG +100 (rozměry palety 1180x1000 mm) 
414/96=4,31=5 palet 
plocha palety: 
1,0x1x1,18=1,18m
2
 
Celková plocha vložek YTONG+100 
1,18x5,0=5,9m
2 
 
Věncová tvárnice (125x249x599mm) 
Počet kusu na 1m= 1,67 ks 
Celkem kusů na paletě - 72  
Celkový počet kusů - 154 ks 
Počet palet s věncovými tvárnicemi (rozměry palety 1180x1000mm) 
154/72=2,14  palet 3 palety 
plocha palety: 
1,0x1x1,18=1,18m
2
 
Celková plocha s věncovými tvárnicemi YTONG 
1,18x3=3,54m
2 
 
Celkem palet s kusovým materiálem  -Strop 1.NP 
79+5+3=87 palet 
Návrh celkové plochy skládky pro kusový materiál 102,66m2 
Stropní nosníky 
Ukládány přímo na korunu zdi. 
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a. Stropní nosník Y175C (120x175x5800mm) – 78 ks 
b. Stropní nosník Y175C (120x175x5350mm) – 2 ks 
c. Stropní nosník Y175C (120x175x3800mm) – 38 ks 
d. Stropní nosník Y175C (120x175x3300mm) – 18 ks 
Celkový počet stropních nosníků – 133 ks 
 
5.4.3 Sklad pracovního nářadí, pomůcek a materiálu 
 
V blízkosti objektu bude postaveny 2 uzamykatelné kontejnery LK1A open side pro 
skladování pomůcek, stavebního nářadí potřebného k realizaci stropu, 10 balíků EPS izolací a 
suché maltové směsi. Rozměry kontejneru budou 6x2,5m nebo - li  plochy 15m2. 
 
5.4.4 Kontejnery na odpad 
 
Pro ukládání odpadů vzniklé při realizaci budou umístěny dva odpadní kontejnery o 
rozměrech 4500x1850x2000mm. 
 
5.5 Manipulační plochy (výrobní) 
 
5.5.1 Maltové centrum 
 
V blízkosti stavebního výtahu bude zajištěna zhutněná plocha ze štěrkopísku na výrobu 
zdícího materiálu. K výrobně bude přivedena voda a elektrická enegie potřebná pro míchací 
zařízení (stavební míchačku). 
 
5.5.2 Plocha pro vázání výztuže a přípravu bednění 
 
 Plocha bude sloužit pro vázání jednotlivé výztuže do stropních věnců k vytvoření armokošů a 
na přípravu tesařského bednění. Plocha se bude nacházet vedle skladu s výztuží a v dosahu 
věžového jeřábu pro uložení hotového armokoše. Podklad je zhutněný štěrkopískem a budou 
se zde nacházet stavební kozy pro lepší manipulaci s výztuží. 
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5.6 Napojení staveniště na sítě 
 
5.6.1 Voda 
 
Voda bude zásobena napojením z nově realizované přípojky na vodovodní řád z ulice Lipová. 
Přípojka a místo napojeni je zakresleno na koordinačním situačním výkresu C3. Na hranici 
pozemku bude vybudována vodovodní šachta, která zajistí přísun vody k buňkám a k místům 
potřebným pro výrobu materiálu. Šachta bude opatřena měřícím zařízením pro zjištění 
spotřeby vody. Voda bude po staveništi rozvedena k buňkám samosprávy, sociálním 
zařízením, napojená na čistící centrum před branou a k maltovému centru. 
 
Spotřeba vody  
Potřeba vody při provozu: 
 užitkovou 
 pitnou 
 požární 
Celková spotřeba vody při realizaci stropní konstrukce YTONG EKONOM se vypočte podle 
vzorce: 
   
     
      
  
 
 
  
 
kde:    spotřeba vody vyprodukována za 1 sekundu 
    spotřeba vody za 1 směnu   
    součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (technologické  
  provozy 1,5, sociálně technologické účely 2,7) 
 t doba, kdy je voda odebírána 
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Tabulka 17 : Normová spotřeba vody 
Potřeba vody  Střed. Norma (L) Počet  
Celkem 
(L) 
Výroba malty a ošetřování mísicích zařízení 200 0,0060 m3 1 
Ošetřování betonových konstrukcí 200 25 m3 5 000 
Mytí osobních vozidel (1 vozidlo) 200 2 400 
Mytí nákladních vozidel (1 vozidlo) 1250 4 5 000 
Sociální zařízení za směnu na 1 pracovníka 10 15 150 
Sprchy na 1 pracovníka 45 10 450 
 
 
Pitná voda  
 Voda pro Hygienické účely 
Spotřeba celkem:  10401,2 l 
   
     
      
  
             
        
             
 
Voda užitková 
Voda pro provozní účely 
Spotřeba celkem:  750 l 
   
     
      
  
            
        
             
 
Voda požární 
Voda určená na požární účely 
         
 
Potřeba požární vody se neuvažuje, protože do 50m od staveniště se vyskytuje veřejný 
hydrant s minimální vydatností 3,3l/s pro časový úsek 1hod. 
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Celková spotřeba vody 
                               
 
   
 
 
K celkové spotřebě připočítám 25% navíc (15% -drobná spotřeba vody, 10% netěsnost 
potrubí) 
                         
 
Potrubí, které bylo navrženo z předešlých prací, Ø80mm=7l/sec, vyhovuje na novou spotřebu 
vody pro realizaci stropní konstrukci. 
 
5.6.2 Kanalizace 
 
Řešení odvodu dešťových a splaškových vod je napojením na jednotnou kanalizaci z nově 
realizované kanalizační přípojky. Splaškové vody budou napojeny přes revizní šachtu. 
Přípojka a místo napojení je zakresleno na koordinačním situačním výkresu C3. Přípojka 
bude rozvětvena po staveništi k šatnám, buňce samosprávy a sociálním zařízením. 
 
5.6.3 Elektrická energie 
 
Dodání elektřiny je zajištěno napojením na veřejnou síť (ČEZ) z nově zřízené přípojky na 
ulici Lipová a rozvedeno po staveništi elektrickými rozvaděči. Přípojka a místo napojení je 
zakresleno na koordinačním situačním výkresu C3. Kabely budou vedeny po staveništi na 
povrchu země nebo na provizorních sloupech ve výšce 6m.  
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Zásobování staveniště elektrickou energií 
Tabulka 18 : Příkon elektromotorů 
P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
Stavební stroj Štítkový příkon (KW) Ks Celkem (KW) 
Gravitační míchačka AW PROFI 260 l  1,5 1 1,5 
Stavební výtah GEDA Z/ZP 5,5 1 5,5 
Ponorný vibrátor HERVISA PERLES CMP 1,5 1 1,5 
Pokosová pila SCHEPPACH HM 2,15 2 4,3 
Věžový jeřáb Liebherr 63 K - samostavitelný 20 1 20 
P1 -  INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 32,8 
 
Tabulka 19 : Příkon vnitřního osvětlení 
P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
Osvětlené prostory Příkon pro osvětlení (KW/m2) m2 Celkem (KW) 
Kancelář 0,02 21,35 0,427 
Uzavíratelné sklady 0,003 40 0,12 
Umývárna, Šatna, WC 0,01 42,7 0,427 
P2 -  INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 0,974 
 
Tabulka 20 : Příkon vnějšího osvětlení 
P2 - VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ 
OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ Štítkový příkon (KW) Ks Celkem (KW) 
Stožáry 0,5 8 4 
P3 -  INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 4 
 
Výpočet maximálního zdánlivého Příkonu: 
                                     
                                                     
1,1   koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7  koeficient současnosti el. motorů 
0,8     koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0     koeficient současnosti venkovního osvětlení 
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Návrh rozvodů NN 
Zásobování staveniště elektrickou energií je zvoleno pomocí elektrických kabelů vedených v 
hloubce 0,8m pod povrchem. 
 
5.7 Sociální zařízení staveniště 
 
Sociální zařízení slouží k celkové hygieně pracovníků na staveništi. Z předchozích prací je na 
staveništi sociální zařízení již zrealizováno. Při návrhu sociálního zařízení musí být splněny 
platné hygienické přepisy odsouhlasené a vydané ministerstvem zdravotnictví. 
 
5.7.1 Parametry pro návrh sociálního zařízení 
 
Šatny min. 1,25 m2 na 1 pracovníka 
Záchody     min. 2 mušle a 2 sedadla do 50 mužů 
Umývárna  min. 1 umyvadlo na 10 lidí a 1 sprcha na 20 lidí 
 
5.7.2 Návrh sociálního zařízení 
 
počet pracovníků na staveništi: 10 
Šatny 10x1,25=12,5m2 
Záchody  min. 2x mušle a 2x sedadlo 
Umývárna min 1x umyvadlo a 1x sprcha 
Sociální zařízení z předchozích prací: 
šatny 3x buňka 6x2,5 =45m2,2 mušle TOI TOI a 4 sedadla, 3 umyvadla a 3 sprchy. 
Sociální zařízení navržené z předešlých prací splňuje parametry návrhu sociálního zařízení 
pro realizaci stropu. 
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5.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Základní zásady při práci: 
1) Pracovníci spojení s realizací stropní konstrukce jsou seznámeni s bezpečnostními 
předpisy a jsou kvalifikovaní na druh práce, kterou budou provádět. 
2) Pracovní četa je opatřena osobními ochrannými pomůckami (ochranné brýle, pracovní 
oděv, pracovní obuv s ocelovou podrážkou, pracovní rukavice, přilba, reflexní vesta). 
3) Seznámení a proškolení pracovní čety s technologickým postupem systému. 
4) Při práci ve výškách musí být pracovníci zdravotně způsobilí, proškolení vlastnící 
průkaz pro práci ve výškách, opatřeni jistícími a ochrannými pomůckami (ochranné 
pásy, lana). 
5) Je-li pracoviště ve výšce větší jak 1,5m, je třeba zajistit prostor před volným pádem 
z vnitřní i vnější strany zábradlím. 
6) Před montáží je důležité dle předpisů bezpečnosti práce vykonat přípravné práce. 
Seznam norem, zákonů a vyhlášek: 
 Zákon č.309/2006 Sb. - o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy [23] 
 Nařízení vlády č.362/2005  Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu [34] 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci [21] 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
rozvoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí [22] 
 Vyhláška č. 48/1982, stanoví základní požadavky k zjištění bezpečností práce a 
technických zařízení [35] 
 ČSN 73 0807 -Požární bezpečnost [36] 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [37] 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu [38] 
 Nařízeni vlády č.361/2007 Sb., kterým stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [39] 
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5.9 Vliv na životní prostředí 
 
Seznam norem, zákonů a vyhlášek: 
 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí [40] 
 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech [41] 
 Vyhláška 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č.381/2001 [18] 
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací [42] 
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Závěr 
 
Cílem vypracování bakalářské práce byla projektová dokumentace občanské vybavenosti 
(základní školy) pro stavební povolení a technologický postup popisující sled prací realizace 
stropní konstrukce 1.NP ze systému YTONG, vztahující se taktéž na občanskou vybavenost.  
Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. V první části je vypracována společná 
dokumentace obsahující: průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, dokumentaci 
objektu, technických a technologických zařízení a dokladovou část. Celá dokumentace je 
zpracována na základě platné vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. Druhá 
část obsahuje tepelně technické posouzení jednotlivých konstrukcí. Posudek konstrukcí byl 
proveden na základě příslušného programu TEPLO 2011. Třetí částí je vypracovaný 
technologický postup stropní konstrukce a všechny části, které jsou potřebné pro realizace 
dané konstrukce (připravenost staveniště, použité nářadí stroje a pomůcky, skladování, 
materiál). Čtvrtá část obsahuje vypracovaný položkový rozpočet provedený v programu 
KROS PLUS a časový harmonogram sledu prací na základě řádkového diagramu. V poslední 
části bakalářské práce je popsána technická zpráva zařízení staveniště pro realizaci stropní 
konstrukce, která je zpracována podle vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 
Sb.[1][2] 
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Příloha č. 1: Výkresová část  
 
C3  KOORDINAČNÍ SITUACE    M 1:500 
D.1.1 b-01   ZÁKLADY         M 1:100 
D.1.1 b-02   PŮDORYS 1.PP     M 1:50 
D.1.1 b-03   PŮDORYS 1.NP      M 1:50 
D.1.1 b-04   PŮDORYS 2.NP         M 1:50 
D.1.1 b-05 PŮDORYS 3.NP       M 1:50 
D.1.1 b-06  PLOCHÁ STŘECHA     M 1:50 
D.1.1 b-07   ŘEZ C-C          M 1:50 
D.1.1 b-08   ŘEZ D-D        M 1:50 
D.1.1 b-09  POHLEDY        M 1:100 
D.1.1 b-10  STROP 1.PP     M 1:50 
D.1.1 b-11   STROP 1.NP      M 1:50 
D.1.1 b-12 DETAIL A-A      M 1:50 
01   ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ    M 1:500 
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Příloha č. 2: Tepelně technické posouzení konstrukcí 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:  Skladba ploché jednoplášťové střechy 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka  0,008       0,600  10,0 
   2  Stropní konstrukce YTONG EK.  0,250       0,862  20,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   5  Tepelná izolace Rigips EPS 100 S  0,300       0,037  70,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   7  Elastodek 40 Special Dekor šed  0,004       0,210  50000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,785 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.  
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,169 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,240 kg/m2,rok 
  (materiál: Spádové klíny Rigips EPS 100 S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0128 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0139 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:  Skladba podlahy nad terénem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  8,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramickýá dlažba RAKO  0,009       1,010  200,0 
   2  weber tmel 700 - lepící a stěr  0,005       0,800  20,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   4  weber.bat 20 MPa cem.potěr  0,050       1,380  40,0 
   5  Sarnavap 1000  0,0002       0,350  900000,0 
   6  BASF Styrodur 2800 C tl.80 mm  0,080       0,036  100,0 
   7  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,177 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,902 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.  
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,405 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:    Skladba Obvodové stěny 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka  0,010       0,600  10,0 
   2  Ytong Lambda  0,500       0,098  7,0 
   3  Baumit StarContact  0,005       0,800  50,0 
   4  Baumit silikátová omítka   0,003       0,700  40,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.  
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,185 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,210 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit StarContact). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0691 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,7540 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Skladba suterénní stěny 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  8,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka  0,010       0,600  10,0 
   2  Ytong Lambda  0,450       0,098  7,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   4  Elastodek 40 Medium Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   5  Baumit DuoContact  0,003       0,830  10,0 
   6  Synthos XPS Prime 30 IR  0,070       0,037  100,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,177 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,150 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
